

中間評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	計画名	滋賀県における安全安心な都市公園づくり【重点】 (防災・安全)「その2」	事業主体	滋賀県
			施行箇所	大津市 彦根市

(意見)

○事業の進捗状況について

びわこ文化公園において、今年度で事業が完了することを確認した。また、県営金亀公園において、工事が進んでいることを確認した。

○事業効果の発現状況について

びわこ文化公園において、駐車場や園路整備により広域輸送拠点となるエリアが確保された。公園利用者の利便性が向上したことで事業効果が発現していると思われる。

○評価指標の実現状況

「広域陸上輸送拠点の増加面積」については、中間目標値0.1haに対して、0.3haの実績値で、目標値を達成している。

「大会やイベント回数の増加率」については、中間目標値を設定していないが、当初38回に対して、40回の実績値を確認した。