

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	三重・滋賀交流圏域における広域観光活性化計画（重点）	事業主体	滋賀県
				施行箇所	彦根市

（意見）

○事業の進捗状況について

令和3年度中に連絡橋の架橋が完了見込みであることを確認した。

○事業効果の発現状況について

事業が進行中であるため、効果の発現状況を確認できなかった。

○評価指標の目標値の実現状況

事業が進行中であるため、目標値の達成状況を確認できなかった。