

北川ダム検証のスケジュール

○平成22年9月28日 国からダム検証要請

第1回検討の場（平成23年2月12日）

- ダム検証の概要
- 代替治水案の方針
- 当面の整備目標（河川整備計画での目標）約1/30

（会議目的）
・ダム検証の内容、安曇川の当面の整備目標等について説明

第2回検討の場（平成23年6月5日）

- 現在の北川ダム事業の点検等
- 複数の治水対策案の抽出（7案）
↓（実現性、治水効果、コスト）
- 概略評価による治水抽出案（3案）
- 抽出3案の7つの評価軸による評価（※）

（会議目的）
・国の基準に基づき、抽出3案について、7つの評価軸の評価を説明。

- ※国の7つの評価軸
- ①安全度
 - ②コスト
 - ③実現性
 - ④持続性
 - ⑤柔軟性
 - ⑥地域社会への影響
 - ⑦環境への影響

第3回検討の場（平成23年9月11日）

- 抽出3案の「地先の安全度」による評価（県の考え方）
- 抽出3案の「時間的な観点からの実現性」の評価（国の考え方）
↓
- 総合評価

（会議目的）
・抽出3案について、「国の7つの評価軸」、「地先の安全度」および「時間的な観点からの実現性」の3つの観点の評価を踏まえた総合的な評価の結果を示す。

○パブリックコメント（10月12日～11月11日）

（目的）広く意見を募集する。

（平成23年11月19日～12月3日）

○地域別意見交換会（今までの意見の総括等）

（平成23年12月21日）

○学識者への意見聴取（淡海の川づくり検討委員会）

（目的）「検討の場」の検討結果について、河川整備計画の一部として、各分野の学識者より技術的な観点から意見をいただく。

（平成24年1月22日）

○報告の場（ダム検証の総括、河道改修等の報告）

○県の対応方針(案)の作成

（平成24年1月24日）

○公共工事評価監視委員会への意見聴取

（目的）県の対応方針(案)について、各分野の学識者・代表者より政策的な観点から意見をいただく。

○県の対応方針の決定(国へ報告)

H23年度内目標

○湖西圏域河川整備計画の策定