

## 北川ダム検証のスケジュール

○平成 22 年 9 月 28 日 国からダム検証要請

### 第 1 回検討の場（平成 23 年 2 月 12 日）

- ダム検証の概要
- 代替治水案の方針
- 当面の整備目標（河川整備計画での目標）約 1/30

（会議目的）

・ダム検証の内容、安曇川の当面の整備目標等について説明

### 第 2 回検討の場（平成 23 年 6 月 5 日）

- 現在の北川ダム事業の点検等
- 複数の治水対策案の抽出（7 案）  
↓（実現性、治水効果、コスト）
- 概略評価による治水抽出案（3 案）
- 抽出 3 案の 7 つの評価軸による評価（※）

（会議目的）

・国の基準に基づき、抽出 3 案について、7 つの評価軸の評価を説明。

※国の 7 つの評価軸

- ①安全度 ②コスト ③実現性
- ④持続性 ⑤柔軟性
- ⑥地域社会への影響
- ⑦環境への影響

### 第 3 回検討の場（平成 23 年 9 月 11 日）

- 抽出 3 案の「地先の安全度」による評価（県の考え方）
- 抽出 3 案の「時間的な観点からの実現性」の評価（国の考え方）  
↓
- 総合評価

（会議目的）

・抽出 3 案について、「国の 7 つの評価軸」、「地先の安全度」および「時間的な観点からの実現性」の 3 つの観点の評価を踏まえた総合的な評価の結果を示す。

○パブリックコメント（10 月 12 日～11 月 11 日）

（目的）広く意見を募集する。

○地域別意見交換会（今までの意見の総括等）

○学識者への意見聴取（淡海の川づくり検討委員会）

○報告の場（ダム検証の総括、河道改修等の報告）

○県の対応方針(案)の作成

○公共工事評価監視委員会への意見聴取

○県の対応方針の決定(国へ報告)

（目的）「検討の場」の検討結果について、河川整備計画の一部として、各分野の学識者より技術的な観点から意見をいただく。  
(H23.12 予定)

（目的）県の対応方針(案)について、各分野の学識者・代表者より政策的な観点から意見をいただく。  
(H24.1 予定)

### H23 年度内目標

○湖西圏域河川整備計画の策定