

## 第72回全国植樹祭滋賀県開催までの全体スケジュール【想定】

年度 区分	平成28年度 (開催5年前)	平成29年度 (開催4年前)	平成30年度 (開催3年前)	平成31年度 (開催2年前)	平成32年度 (開催1年前)	平成33年度 (開催年)
<b>主要な動き</b> 国土緑化推進機構 への事務手続き等	◆招致表明 (H28年12月)	◆開催申出 (H29年5月30日) ◆開催県内定 (H29年8月9日理事会)	◇開催県決定 (H30年8月 理事会) ◇開催地決定 (H30年秋頃)	◇「基本計画」決定 (H32年2月 特別委)	◇開催日決定 (H32年8月 理事会) ◇「実施計画」決定 (H33年2月 特別委)	
<b>大会実施 組織体制</b>		準備委員会 (H29年9月～)	実行委員会 (H30年6月頃～)			実行本部 (H33年2月頃)
<b>各種計画の 検討・策定</b>		基本構想 (H30年3月策定) 開催理念 開催規模 開催候補地 その他 候補地調査 開催候補地選定	基本計画 (H32年2月決定) 式典演出等構想 会場準備等計画 植樹・広報等計画		実施計画 (H33年2月決定) 式典演出等計画 宿泊輸送等計画 大会運営等計画 運営マニュアル	
<b>開催準備実務</b>			○大会テーマ公募 ○シンボルマーク公募 ○ポスター原画公募 ○式典行事・植樹行事計画 ○行幸啓検討			
<b>開催実務</b>						
<b>会場整備</b>			○会場整備検討	○会場整備	○サイン・ベンチ等整備	
<b>運営計画</b>			○全体計画 ○招待者・参加者計画	○衛生・防災・警備計画 ○宿泊・輸送計画		
<b>広報・PR</b>			○広報・PR	○広報キャラバン、 リレー植樹等	○プレイベント(1年前)	
<b>関連事業等</b>		○苗木ホームステイ等検討	○苗木ホームステイ等実施			○全国林業後継者大会

第72回 全国植樹祭(滋賀県) 開催