


解体工事の進捗状況について

工事概要		工事工程					緊急連絡先																																										
二次対策工事の実施にあたり、その支障となる既設の建築物等を解体し撤去する工事です。		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="3">2月</th> <th colspan="2">3月</th> </tr> <tr> <th>17</th> <th>20</th> <th>28</th> <th>1</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設工事</td> <td colspan="3">[Red Bar]</td> <td colspan="2">防音シート解体撤去など</td> </tr> <tr> <td>ガス化溶融炉建屋解体</td> <td colspan="3">[Red Bar]</td> <td colspan="2">[Red Bar]</td> </tr> <tr> <td>南側焼却炉基礎解体</td> <td colspan="3">[Red Bar]</td> <td colspan="2">埋戻し</td> </tr> <tr> <td>その他解体</td> <td colspan="3">[Red Bar]</td> <td colspan="2">[Red Bar]</td> </tr> <tr> <td>ガラ搬出敷地整地</td> <td colspan="5">[Red Bar]</td> </tr> </tbody> </table>					工種	2月			3月		17	20	28	1	10	仮設工事	[Red Bar]			防音シート解体撤去など		ガス化溶融炉建屋解体	[Red Bar]			[Red Bar]		南側焼却炉基礎解体	[Red Bar]			埋戻し		その他解体	[Red Bar]			[Red Bar]		ガラ搬出敷地整地	[Red Bar]					発注者 最終処分場特別対策室 [平日昼間] 077-528-3670 [休日および平日夜間] 090-1441-7108 受注者 株式会社 内田組 [現場事務所] 077-553-9525 [現場代理人・松田] 070-6500-5960 [本社] 077-545-3171	
工種	2月			3月																																													
	17	20	28	1	10																																												
仮設工事	[Red Bar]			防音シート解体撤去など																																													
ガス化溶融炉建屋解体	[Red Bar]			[Red Bar]																																													
南側焼却炉基礎解体	[Red Bar]			埋戻し																																													
その他解体	[Red Bar]			[Red Bar]																																													
ガラ搬出敷地整地	[Red Bar]																																																
工事名称	平成25年度第46号 旧最終処分場建築物他解体工事																																																
作業期間	平成25年12月～平成26年3月末																																																
受注者	株式会社 内田組																																																
対象物	① ガス化溶融炉建屋 ② 事務所 ③ 従業員詰所 ④ 倉庫1 ⑤ 南側焼却炉基礎 ⑥ 倉庫2 ⑦ キュービクル(受電設備) ⑧ 焼却炉スロープ ⑨ 防火水槽 ⑩ 小屋 ⑪ 受水槽 (⑦および⑩はそれぞれ2箇所) ※飛散するアスベストはありません						※工事中に緊急事態が発生した際は各自治会長に連絡します。																																										

解体対象物配置図

解体前写真

現況写真 (2月13日撮影)



① ガス化溶融炉建屋



②～④ 事務所等



⑤ 南側焼却炉基礎



⑥～⑦ 倉庫等



⑧～⑨ 焼却炉スロープ等



⑩～⑪ 小屋等



① ガス化溶融炉建屋



②～④ 事務所等



⑤ 南側焼却炉基礎



⑥～⑦ 倉庫等



⑧～⑨ 焼却炉スロープ等



⑩～⑪ 小屋等

工事仕様

作業時間 8:45～17:00
 騒音振動対策 適宜計測中
 交通安全対策 県道交差点に交通誘導員配置
 その他 車両タイヤ洗浄の徹底