

# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第268号 をお知らせいたします》


作成日:平成31年4月22日

| 日付           | 施工実績                |    |           |    |        |    |              | 施工予定                |    |    |    |    |    |    |    |    |   | 備考 |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------|----|-----------|----|--------|----|--------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              | 平成31年4月             |    |           |    |        |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    | 平成31年5月 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 月                   | 火  | 水         | 木  | 金      | 土  | 日            | 月                   | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水 |    | 木       | 金 | 土 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工種・作業内容      | 15                  | 16 | 17        | 18 | 19     | 20 | 21           | 22                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2  | 3       | 4 | 5 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄物土・有害物掘削工  |                     |    |           |    |        |    |              | 休<br>場内整備・各種養生<br>工 |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① 廃棄物土掘削工    | ①-1 C・D・E工区         |    | C工区法肩掘削   |    |        |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | ①-2 廃棄物土乾燥          |    | 廃棄物土乾燥    |    |        |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② 有害物掘削工     | C区画 支保工解体           |    | 鋼矢板引抜・搬出  |    |        |    | 鋼矢板搬出        |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 埋戻し 鋼矢板引抜           |    |           |    |        |    | クレーン解体搬出     |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | F、G区画 鋼矢板打設         |    | 掘削 一段目支保工 |    | 掘削     |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ 選別土仮置・盛土工  | 選別土仮置・埋戻し           |    | C工区盛土     |    |        |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | C・D工区盛土             |    |           |    |        |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄物選別工       |                     |    |           |    |        |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ 選別処理工      | 一次選別(粗選別)           |    | 廃棄物土粗選別   |    | E-7仮移動 |    | E-7、改良機移動・設置 |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 二次選別(機械選別)          |    | 運転        |    |        |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汚染地下水拡散防止対策工 |                     |    |           |    |        |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ 底面・側面遮水工   | DE工区(全旋回オールケーシング工法) |    | 底面遮水工     |    |        |    | 底面遮水工        |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 底面遮水工No.8付近         |    |           |    |        |    |              |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ 洪水調整設備工    | B工区                 |    | 養生        |    | 脱型     |    | 足場解体         |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |         |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【工事施工予定位置図】

【工事施工状況写真】

撮影日:平成31年4月18日



①-1 C・D・E工区  
C工区を掘削しています。



② 有害物掘削工  
C区画鋼矢板引抜を行っています。



② 有害物掘削工  
FG区画の一段目支保工の設置を行っています。

【お知らせ】

・ゴールデンウィーク期間中(4/27(土)~5/6(月)まで)は現場作業を休工いたします。