

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号		計画名	淀川水系野洲川流域における治水対策の推進(防災・安全)抜本的治水対策	事業主体	滋賀県
				施工箇所	湖南市
<p>(意見)</p> <p>○事業の進捗状況について 河川改修事業について、本計画において、440mの区間で整備が完了したことを確認した。</p> <p>○事業効果の発現状況について 由良谷川では、50年に1回程度の降雨に対応できる放水路整備を実施した。 天井川の解消や流下能力の向上を目的とした整備事業完了に伴い、想定浸水範囲に湖南市街地内の多くの住宅地や主要交通幹線（JR草津線・旧国道1号）を含む地域の治水安全度を大幅に向上した。</p> <p>○評価指標の目標値の実現状況 最終目標値 440mに対して、440mの整備が完了しており、最終目標値を達成している。</p>					