


# 《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第315号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年3月16日

日付	施工実績														施工予定														備考
	令和2年3月														令和2年3月														
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29									
工種・作業内容																													
廃棄物土・有害物掘削工																													
① 有害物掘削工	I区画 鋼矢板引抜																												
② 選別土仮置・盛土工	E工区、I区画盛土 A~E工区法面整形		E工区、I区画盛土整地																										
廃棄物選別工																													
③ 選別処理工	選別建屋撤去		建屋仕切り矢板撤去												建屋仕切り矢板撤去 基礎コンクリート撤去														
汚染地下水拡散防止対策工																													
④ 洪水調整設備工			調整池整形												調整池整形														
⑤ キャッピング工	覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形		BCD工区法面覆土整形												覆土受入 BCDE工区法面覆土整形														
⑥ 雨水排水工			雨水排水工												雨水排水工														

## 【工事施工予定位置図】



## 【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年3月11日



① 有害物掘削工  
I区画の鋼矢板引き抜き完了しました。



④ 洪水調整設備工  
調整池の整形をしています。



⑥ 雨水排水工  
北尾団地側側溝インバートコンクリートを打設しています。

## 【お知らせ】

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。  
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。