


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第323号 をお知らせいたします》

作成日：令和2年5月18日

工種・作業内容	日付	施工実績							施工予定										備考				
		令和2年5月																					
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	日
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
① 選別土仮置・盛土工	A~E工区法面整形 天端盛土整形	プラント部盛土						プラント部盛土															休 工
② 洪水調整設備工		セメント改良土工						セメント改良土工															
③ キャッピング工	覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形 北尾団地側法面	ABCDE工区法面覆土整形 除草、伐根、防草シート撤去						北尾団地側法面整形 草、防草シート積込							覆土受入 ABCDE工区法面覆土整形								
④ 雨水排水工		雨水排水工						雨水排水工							雨水排水工								
⑤ 万能板撤去工		万能板撤去																					
⑥ 浸透水処理施設工	導水設備一次撤去、復旧													配管、配線復旧									

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年5月14日



② 洪水調整設備工
セメント改良土工を行っています。



③ キャッピング工
北尾団地側法面除草、防草シート撤去を行っています。



④ 雨水排水工
A工区雨水排水U字側溝据付を行っています。

【お知らせ】

・第33回旧RD最終処分場問題連絡協議会の開催について、前回協議会では6月に開催する予定と説明しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、会議形式での開催を中止し、書面により開催します。資料については、6/10頃に各自治会へ配布する予定です。
・令和2年度第1回モニタリング調査を5/28(木)(雨天等の場合の予備日6/1(月))に実施します。立会希望の方は事前にご連絡願います。

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。
◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。