

別紙2 計画工程表

工 事 名 称													工 期						株 式 会 社 橋 本 建 設												
平成30年度 第600-7号 金亀公園整備土木施設撤去工事													着手 平成31年 2月21日 完了 令和元年10月31日						滋賀県彦根市野口町283-1 TEL 0749-25-3300 FAX 0749-25-3308												
区分・工種・種別		2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月					
		21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21					
準備工																															
第1工区	樹木伐採工																														
	構造物撤去工																														
	整地工																														
第2工区	樹木伐採工																														
	構造物撤去工																														
	整地工																														
第3工区	樹木伐採工																														
	構造物撤去工																														
	整地工																														
第4工区	樹木伐採工																														
	構造物撤去工																														
	整地工																														
跡片付け																															
備 考		・撤去物が多種多様なため、事前照査・測量に時間が掛かるため、準備工に日数を割いています。 ・作業日は、基本的に月曜日から金曜日とし、土曜日と日曜日は休ませていただきます。 ただし、平日が祝祭日となる週は土曜日に作業を行う場合があります。 ・天候や工事進捗により、上記工程の作業日が前後にズレる場合があります。 ・スムーズに工事が施工でき、早期に完了できるよう努力致しますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。																													