

《旧RD最終処分場二次対策工事 [工事情報 第335号](#) をお知らせいたします》

作成日：令和2年8月17日

日付	施工実績										施工予定										備考	
	令和2年8月										令和2年8月											
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
工種・作業内容	3	4	5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
廃棄物土・有害物掘削工																						
① 工事用道路			電柱移設																			
汚染地下水拡散防止対策工																						
② 洪水調整設備工			シート張り、固定コンクリート張りコンクリート	シート張り															固定コンクリート			
③ キャッピング工			覆土受入																			
			水平部覆土整形	水平部覆土整形																		
			北尾団地側法面吹付工	モルタル吹付																		
		キャッピングシート設置	キャッピングシート設置																			
④ 雨水排水工				雨水排水工																		
仮設工																						
⑤ その他工				広場フェンス盛替え バイパス側道側ブロック撤去																		

場内整備各種養生


8日～16日まで  
休工

休工

休工

第34回連絡協議会

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：令和2年8月5日



② 洪水調整設備工  
調整池のシート張りを行っています。



③ キャッピング工  
北尾団地側法面のモルタル吹付を行っています。



④ 雨水排水工  
B工区可変側溝インバートコンクリートを打設しています。

【お知らせ】

・第34回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時：令和2年8月27日(木) 19時00分～

場所：栗東市コミュニティセンター治田東 栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター) ※ 場所を変更しましたのでご注意ください ※

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。

◎裏面の騒音・振動・粉じん・臭気の計測結果は、自動計測器を撤去したため記載がありません。