


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第342号 をお知らせいたします》

作成日: 令和2年10月5日

| 日付 | 施工実績 | | | | | | | | 施工予定 | | | | | | | | 備考 | | | | |
|--------------|---------------------------|----|----|---|---------|---|---|----|---------|---|---|---|---------|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| | 令和2年9月 | | | | 令和2年10月 | | | | 令和2年10月 | | | | 令和2年10月 | | | | | | | | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 工種・作業内容 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 廃棄物土・有害物掘削工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 工事用道路 | 盛土 | | | | | | | 盛土 | | | | | | | 盛土 | | | | | | |
| 汚染地下水拡散防止対策工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 洪水調整設備工 | 固定工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ キャッピング工 | 固定工コンクリート 張りコンクリート(底版) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水平部覆土整形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 雨水排水工 | 舗装工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キャッピングシート設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ その他工 | 西市道上下水配管撤去 進入路取付 | | | | | | | | | | | | | | 撤去～整形 | | | | | | |

【工事施工予 positioning 図】




【工事施工状況写真】

撮影日: 令和2年10月1日



① 工事用道路工
仮設進入路を復旧盛土しています。



② 洪水調整設備工
底版部の整地を行っています。



② 洪水調整設備工
固定工コンクリート打設完了です。

【お知らせ】

・第35回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

日時: 令和2年11月20日(金) 19時00分～

場所: 栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。