

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	道路施設点検および計画的な修繕による信頼性の高いみちづくり (橋梁・トンネル)	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域

(意見)

○事業の進捗状況について

平成30年度から令和2年度までの実施済み事業費は、全体の総事業費に対して55.2%の割合を占める。整備計画では、令和4年度までに橋梁修繕に着手する目標が446橋に対して、284橋に着手したことを確認した。

○事業効果の発現状況について

計画的に橋梁、トンネルを修繕することにより、信頼性の高い道路交通確保に寄与することができた。

○評価指標の目標値の実現状況について

令和2年度までの橋梁長寿命化計画に基づく着手済み橋梁割合の目標値50%に対して、実績値63.4%となっており、目標値を上回ったことを確認した。