

## (仮称)新・琵琶湖文化館 基本計画検討スケジュール

基本計画項目	第1回懇話会 (11/2) 【骨子案】	第2回懇話会 (12月予定・個別ヒアリング) 【中間案】	第3回懇話会 (2月予定) 【最終案】
第1章 計画策定の経緯と背景			
1. 事業の背景	◎	○	○
2. 文化財をめぐる社会情勢の変化			
第2章 後継施設の役割と目指す姿			
1. 理念	◎	○	○
2. 施設像			
第3章 後継施設における活動			
1. 活動の基本方針	◎	○	○
2. 活動計画			
第4章 施設整備計画			
1. 施設整備の基本方針	—		
2. 立地	※別途検討資料	◎	○
3. 機能配置・諸室の概要	—		
第5章 展示計画			
1. 展示概要	—	◎	○
第6章 運営計画			
1. 組織体制	—	◎	○
2. 協働・連携の仕組み			
3. 来館者目標	—	●(中間検討)	◎
第7章 事業推進計画			
1. 整備・運営手法		●(中間検討)	
2. 事業費・運営費	—	●(概算)	◎
3. 事業推進スケジュール		●(仮スケジュール)	

◎・・・主に検討する内容

○前回までに検討している内容