

第8期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定の経過

| 年月 | 第7期計画期間の評価 | 将来水質予測シミュレーション | 流出水対策推進計画 | 環境審議会・計画策定手続き | 環境省等との協議 |
|------|--|------------------------------------|--|---|--|
| R3.2 | | | 2/4 【対策推進連絡会1】 ・赤野井湾の現状や課題のとりまとめ | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | ・R2年度琵琶湖水質調査結果とりまとめ ・各課事業の進捗状況の集約・取りまとめ | ・難分解性有機物を考慮したTOCモデルの構築 ・各種データ入力 | | 4/23湖環推①(書面) | |
| 5 | | | | | 6/16 京都府協議 ・第8期計画策定の進め方について(書面) |
| 6 | | | | 6/4 【環境審議会(総会)】 ・諮問 ・湖沼計画の説明(書面) | 6/16 近畿地方整備局協議① ・第8期計画策定の進め方について |
| 7 | | ・現況水質の再現計算、パラメータ等の調整 | 8/2 【対策推進連絡会2】 ・流出水対策推進計画(案)の検討 | 6/17湖環推②(書面) | |
| 8 | | ・第8期計画期間の事業検討 | | 6/22 【環境審議会部会1】 ・R2水質結果の報告 ・第7期計画の評価 ・第8期計画の方向性と課題の談論 | 7/20 環境省協議① ・第7期計画の評価 ・第8期計画の方向性について |
| 9 | | ・将来フレームデータの確定 | | 8/23 第7期計画の評価追加分の環境審議会委員への意見照会 | |
| 10 | | ・複数のシナリオに基づく水質予測シミュレーション計算 | | 9/28湖環推③(書面) | |
| 10 | | | 10/20 【対策推進連絡会3】 ・流出水対策推進計画(案)のとりまとめ | 10/1 【常任委員会報告】 | |
| 11 | | | | 10/8 【環境審議会部会2】 ・第8期計画の課題と方向性を審議 ・第8期計画(素案)を審議 | 10/13 環境省協議② ・第8期計画(素案)について |
| 11 | | | | 10/中旬 各会派、知事、副知事説明 | 10/19 近畿地方整備局協議② ・第8期計画(素案)について |
| 11 | | | | 11/4湖環推④(書面) | |
| 11 | | | | 11/10 【常任委員会報告】 | |
| 11 | | | | 11/15 【環境審議会部会3】 ・第8期計画(答申案)を審議 | 11/16 環境省協議③ ・第8期計画(答申案)について |
| 12 | | | | 11/26 環境審議会答申 | 11/16 近畿地方整備局協議③ ・第8期計画(答申案)について |
| 12 | | | | 県案の作成 | |
| 12 | | | | 12/14 【常任委員会報告】 | |
| 12 | | | | 12/14~1/14 県民政策コメント | |
| R4.1 | | | | 12/16 市町の意見聴取 | 2/2 近畿地方整備局協議④ ・第8期計画策定(案)について |
| 1 | | | | 県修正案の作成 | |
| 2 | | | | 2/3 府県間協議了 | 2/18 公害対策会議 |
| 2 | | | | 3/9 【常任委員会報告】 | |
| 3 | | | | 3/22 【環境審議会部会4】 ・第8期計画策定予定の報告 | 3/17 環境大臣協議了 |
| 3 | | | | 3/25 河川管理者協議了 | |
| 3 | | | | 3/30 計画確定 | |
| 3 | | | | 3/30 市町への通知・公表 | |