



別紙様式

特定支障除去等事業完了報告書

滋最特対第33号


令和5年6月 19日

環境大臣

西村 明宏 殿

滋賀県知事

三日月 大造



特定支障除去等事業の完了について

下記の実施計画に基づく標記事業が完了いたしましたので、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成三十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(平成24年環境省告示第162号)一 - 2の規定により、関係書類を添えて報告します。

記

1. 実施計画名 滋賀県栗東市旧産業廃棄物安定型最終処分場に係る
特定支障除去等事業実施計画
(環境大臣同意 平成24年6月7日 環産廃発第120607008号)
(環境大臣同意<変更> 平成25年3月26日 環産廃発第1303261号)
(環境大臣同意<変更> 平成29年11月29日 環循事発第1711131号)

2. 事業費 (平成24年度～令和 4年度)

金 7,869,194,169 円

3. 事業内容

・不法投棄等の場所

滋賀県栗東市小野7番地1 他 33 筆

・特定産業廃棄物の対象量(撤去した量があれば、その撤去量も記載)

対象量 約72万³m³

撤去量 98,351t(一次対策工事:1,556t、二次対策工事:96,795t)

・支障の除去等の方法

有害廃棄物掘削除去

遮水工(底面、側面、鉛直)

浸透水の揚水・浄化(浸透水貯留層、揚水ピット、水処理施設の設置等)

覆土工、法面整形

有害廃棄物等の場外搬出、処理

(関係書類)

1. 特定支障除去等事業 事業完了 事業費明細書

別表(1)

- | | |
|--|-----------|
| 2. 特定支障除去等事業 事業完了 年度別事業費 | 別表(2) |
| 3. 特定支障除去等事業 事業完了 年度別支援額 | 別表(3) |
| 4. 再発防止策、費用徴収等実績 | 別表(4) |
| 5. 実施計画同意時の年度別事業計画書 | 別添1 |
| 6. 事業完了の状態が分かる書類(事業実施区域等の図面及び写真等) | |
| 全景写真(令和5年1月撮影) 最新のドローン撮影写真 | 別添2 |
| 対策状況(対策前、対策後) | 別添3-1、3-2 |
| 施工図面 | 別添4 |
| 7. 支障の除去が完了したと確認できる書類(水質、大気等モニタリング結果等) | |
| 滋賀県栗東市事案に係る特定支障除去等事業完了報告書 | 別添5 |
| 8. その他参考となるもの | — |