

中間評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	①	計画名	京奈和自転車道とビワイチを基軸とした歴史・文化を体感する自転車周遊による広域観光活性化計画（重点③）	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域

（意見）

○事業の進捗状況

計画期間内完了予定の16事業の内、令和5年度末時点での完了事業は、10事業でありおおむね順調に進捗していることを確認した。

○事業効果の発現状況

完了した10事業および実施中の事業により、自転車・自動車双方の安全性・走行性・快適性が向上するなど、整備効果の発現を確認した。

○評価指標の目標値の実現状況

観光入込客数については、コロナ禍の影響を受けたが、その後回復傾向にあり、今後も注視し、事業を推進していくことを確認した。

拠点施設を結ぶ観光ルートにおけるアクセス時間短縮については達成見込みであることを確認した。

○事後評価に向けた主要な事業の選定

近江八幡大津線（草津工区）の自転車通行空間整備事業を選定した。