

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	①	計画名	国土強靱化地域計画に基づく災害に強い道づくり (防災・安全)	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域

(意見)

○事業の進捗状況について

計画期間内完了予定23事業のうち18事業が完了したことを確認した。

○事業効果の発現状況について

現道拡幅やバイパス事業の完了により、拠点間のアクセス時間が短縮することで、地域交通・物流の速達性が確保できたことを確認した。

○評価指標の目標値の実現状況について

事業区間のアクセス時間短縮率について、最終目標の20%を上回り28%となり、目標を達成できたことを確認した。

○主要な事業に関する事項について

近江八幡守山線（大津湖南幹線）について、現時点での費用便益比は2.6（ ≥ 1.0 ）であり、引き続き事業を推進していくことを確認した。