

## 事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	⑤	計画名	長浜港における防災機能の向上（防災・安全）（重点）	事業主体	滋賀県
				施行箇所	長浜市
<p>（意見）</p> <p>○事業の進捗状況について</p> <p>長浜港の物揚場耐震化の整備が、目標値 85.0mに対して、79.4mが完了したことを確認した。</p> <p>○事業効果の発現状況について</p> <p>長浜港の物揚場耐震化の整備により、大型船舶による緊急物資輸送機能が確保され、琵琶湖湖上交通を活用した防災機能の向上につながった。</p> <p>○評価指標の実現状況</p> <p>長浜港における大型船舶を対象とした物揚場耐震化の進捗率は、最終目標 100%に対して、93.4%の完了見込みとなっており、最終目標が未達成となることを確認した。</p>					