資料1－4

第9期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定スケジュール(案)

R8.10更新

年　月	第8期計画期間の評価	庁内関係課との調整	将来水質予測シミュレーション	流出水対策推進計画	環境審議会・計画策定手続き	環境省等との協議
R8.2				2月9日 【対策推進連絡会1】 ・赤野井湾の現状や課題のとりまとめ	3月24日　諮問	2月～3月　京都府、近畿地整、環境省協議 ・9期計画の方向性について
		2月～3月　湖環推1			3月25日 【R7環境審議会部会1】 ・9期計画の方向性と課題の議論	
3						
4	・R7年度琵琶湖水質調査結果とりまとめ ・各課事業の進捗状況の集約・取りまと		・各種データ入力			
5						
6			・現況水質の再現計算、パラメータ等の調整	6月17日 【対策推進連絡会2】 ・流出水対策推進計画(案)の検討	6月26日 【環境審議会部会2】 ・8期の振り返り ・9期計画(骨子案)を審議	(審議会後) 6月　京都府、近畿地整、環境省協議 ・8期の評価 ・9期計画(骨子案)について
7						
8		8月　湖環推2(素案)	・将来フレームデータの確定 ・複数のシナリオに基づく水質予測シミュレーション計算		8月5日【常任委員会報告】 8月　市町の意見聴取	
9				9月 【対策推進連絡会3】 ・流出水対策推進計画(案)のとりまとめ	9月15日 【審議会部会3】 ・9期計画(素案)を審議 ・シミュレーション報告(中間)	
10		10月　湖環推3(答申案)			10月7日【常任委員会報告】	(審議会後) 10月　京都府、近畿地整、環境省協議 ・9期計画(素案)について
11					11月9日【審議会部会4】 ・9期の答申案を審議 ・シミュレーション報告(最終) **11月 環境審議会答申** **県案の作成**	(審議会前) 11月　京都府、近畿地整、環境省協議 11月　公害対策会議(環境省)
12					12月【常任委員会報告】 12月中旬～1月中旬/ 県民政策コメント 市町の意見聴取	
R9.1					**県修正案の作成**	1月　京都府、近畿地整、環境省協議 ・9期計画(案)について
2						**2月　京都府 河川管理者(近畿地整) 環境省 協議了**
3					3月上旬【常任委員会報 **3月下旬　計画確定** 3月下旬 市町への通知・公 3月下旬 【環境審議会部会5】 ・第9期計画策定の報告	
4						