
整備新幹線・リニア中央新幹線整備スケジュール

平成23年 2011年

平成24年 2012年 【新規着工】 【新規着工】 【新規着工】

平成25年 2013年 長野・金沢間

平成26年 2014年 供用

平成27年 2015年

平成28年 2016年

平成29年 2017年

平成30年 2018年

平成31年 2019年

平成32年 2020年 諫早・長崎間

平成33年 2021年 供用

平成34年 2022年

平成35年 2023年

平成36年 2024年 金沢・敦賀間

平成37年 2025年 供用

平成38年 2026年

平成39年 2027年 東京－名古屋供用

平成40年 2028年

平成41年 2029年

平成42年 2030年

平成43年 2031年

平成44年 2032年

平成45年 2033年

平成46年 2034年 新函館・札幌間

平成47年 2035年 供用

平成48年 2036年

平成49年 2037年

平成50年 2038年

平成51年 2039年

平成52年 2040年

平成53年 2041年

平成54年 2042年

平成55年 2043年

平成56年 2044年

平成57年 2045年 東京・名古屋－大阪供用

平成58年 2046年

平成59年 2047年

平成60年 2048年

平成61年 2049年

平成62年 2050年

平成63年 2051年

平成64年 2052年

平成65年 2053年

平成66年 2054年

平成67年 2055年

平成68年 2056年

平成69年 2057年

平成70年 2058年

平成71年 2059年

平成72年 2060年

金沢・敦賀間 敦賀以西

※このスケジュールは、国土交通省およびＪＲ東海が公表している資料を参考に作成した。
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整備スケジュール

整備新幹線

リニア中央新幹線

年 度 北陸新幹線

九州新幹線
諫早・長崎間

北海道新幹線
新函館・札幌間長野・金沢間

新規着工３区間の整備が完了す
るまで敦賀以西の整備は困難。
(H23.12.26政府与党確認事項)

敦賀以西着工可能

ﾌﾘｰｹﾞｰｼﾞﾄ
ﾚｲﾝ
運行開始

ﾌﾘｰｹﾞｰｼﾞﾄ
ﾚｲﾝ
運行開始


