
1 琵琶湖流域における河川環境の保全・再生対策の推進
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 滋賀県

・土砂災害危険箇所への施設対策として、保全される危険箇所数を455箇所から510箇所へ増加させる。
・災害箇所、避難所及び避難路並びに要援護者施設への対策を図る。
・土砂災害危険箇所への避難体制強化を図る為、土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定を2,845箇所から4,245箇所へ増加させる。

・データ収集速度を高速化するテレメータ観測施設の機能向上整備率を34%から70%に増加させることによって、情報発信をより早く、分かりやすく、確実にする整備を行う。
・県民世論調査における「琵琶湖の総合保全をはじめとした自然環境の保全」の県民の満足度については、無対策ではH26年度に１割程度となる試算（推測）があるが、この事業により３割を維持する。

（H22当初） （H24末） （H26末）
① 土石流危険渓流箇所、地すべり防止危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所の被害を受ける可能性のある危険箇所の対策箇所数。 455 箇所 510 箇所

土石流危険渓流箇所、地すべり防止危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所数に対する警戒区域指定箇所数。 2,845 箇所 4,245 箇所

② 要対策危険箇所数 2,532 箇所 対策済み 455 施設 今後５年での対策箇所数 55 箇所 9.3 ％ - 10.4 ％
土石流危険渓流箇所、地すべり防止危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所数に対する警戒区域指定箇所数。

要調査危険箇所数 4,910 箇所 指定済み 2,845 施設 今後５年での対策箇所数 1,400 箇所 57.9 ％ - 86.5 ％

③

69% - 76%

④
　データ収集速度を高速化するテレメータ観測施設の機能向上整備率
【算定式】

　整備率（％）＝（高速化済観測施設数）／（高速化対象観測施設数）
⑤ 県民世論調査における「琵琶湖の総合保全をはじめとした自然環境の保全」の県民の満足度

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

滋賀県公共事業評価監視委員会にて、事後評価を実施

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ4　河川事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-A4-14 河川 一般 滋賀県 直接 - 環境1 - 甲賀・湖南圏域総合流域防災事業 298

1-A4-15 河川 一般 滋賀県 直接 - 環境1 - 661

1-A4-16 河川 一般 滋賀県 直接 - 統河環境1 - 908

小計（河川事業） 1,867

事後評価の実施時期

公表の方法

平成26年11月17日

３割以上

-

全体事業費 0.0%

34% 70%

1,867 百万円
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

３割以上

計画の名称

　　定量的指標の定義及び算定式

　集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、流域が一体となって総合的な浸水・土砂災害対策を実施することにより、水害・土砂災害に強い都市を作るとともに、安心安全な
県民生活の確保を図る。
　琵琶湖総合保全整備計画に基づき、水質浄化対策を実施することにより、琵琶湖南流域の総合的な保全再生を目指す。内湖拡幅や覆土等の水質浄化対策により、琵琶湖の生物多様性を確保する。
このことにより、県の環境施策に対する県民の満足度が充足される。
　ＪＲ篠原駅周辺市街地整備事業よ併せて、隣接する一級河川日野川改修事業を一体的に実施することにより、市街地において自然環境に配慮しつつ治水安全度の向上を図る。

1,867 百万円 Ａ Ｃ

事後評価の実施体制

備考

計画の期間

平成26年11月17日

・「滋賀県中長期整備実施河川の検討」に基づき設定された整備規模で整備を実施する河川の整備率（現時点で69%）を、社会資本総合整備計画により、76%まで増加させるとともに、流域全体で改
修途上対策や超過洪水対策を進め、被害軽減を図る。

－
－

定量的指標の現況値及び目標値

計画の目標

（参考）　　社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）　事後評価書

交付対象

【指標の定義】

　　計画の成果目標（定量的指標）

Ｂ
効果促進事業費の割合

当初現況値

0 百万円
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

 整備率(％)＝（中長期河川整備済み延長 ＋ 社会資本総合整備計画河川延長） ／ （中長期河川整備済み延長 ＋ 中長期整備計画延長）

最終目標値

滋賀県公共事業評価監視委員会にて一般公開

【指標の定義】

中間目標値

土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所及び地すべり危険箇所の整備（指定）済み箇所数と要対策箇所（警戒区域指定箇所）と
の割合を算定。
（対策済み土砂災害危険箇所）／（土砂災害危険箇所）　　（指定済み土砂災害警戒区域箇所）／（土砂災害危険箇所）

-

0 百万円

 「滋賀県中長期整備実施河川の検討」に基づく整備規模・河川の整備率。

【算定式】

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

守山地区他２河川　自然再生、河道
整備、調査・設計

草津市、守山市、
野洲市

東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域
防災事業

西の湖他２河川　河川浄化、自然再
生、河道整備、調査・設計

彦根市、長浜市、近江八幡
市、東近江市、米原市、高島
市、日野町、竜王町、愛荘
町、豊郷町、甲良町、多賀町

統合河川環境整備事業(赤野井湾、平湖・
柳平湖、木浜内湖)

河川浄化、覆土工、調査・設計 草津市、守山市

資料2-2

滋賀県公共事業評価監視委員会
平成26年11月17日



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

・・

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号 備考

その他関連する事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-A'1-1 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 貫井川 通常砂防事業 砂防堰堤工 大津市 1 防災・安全移行元

1-A'1-2 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 北谷川 通常砂防事業 砂防堰堤工 大津市 300 防災・安全移行元

1-A'1-3 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 藤ノ木川 通常砂防事業 砂防堰堤工 大津市 18 防災・安全移行元

1-A'1-4 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 柳川支流 通常砂防事業 砂防堰堤工 大津市 170 防災・安全移行元

1-A'1-5 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 藤尾川 通常砂防事業 砂防堰堤工 大津市 315 防災・安全移行元

1-A'1-6 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 車谷川 通常砂防事業 砂防堰堤工　２基 湖南市 2 防災・安全移行元

1-A'1-7 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 大砂川 通常砂防事業 砂防堰堤工 湖南市 79 防災・安全移行元

1-A'1-8 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 風呂山谷 通常砂防事業 砂防堰堤工　２基 湖南市 352 防災・安全移行元

1-A'1-10 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 笹路川 通常砂防事業 砂防堰堤工 湖南市 32 防災・安全移行元

1-A'1-11 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 日野谷川 通常砂防事業 砂防堰堤工　４基 甲賀市 50 防災・安全移行元

1-A'1-12 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 後谷 通常砂防事業 砂防堰堤工 甲賀市 204 防災・安全移行元

1-A'1-13 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 中手川 通常砂防事業 砂防堰堤工 甲賀市 94 防災・安全移行元

1-A'1-14 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - コセチ谷 通常砂防事業 山腹工 東近江市 281 防災・安全移行元

1-A'1-15 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 棚上川 通常砂防事業 砂防堰堤工 東近江市 77 防災・安全移行元

1-A'1-16 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 北砂川 通常砂防事業 砂防堰堤工 蒲生郡 日野町 155 防災・安全移行元

1-A'1-17 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 平子川 通常砂防事業 砂防堰堤工 蒲生郡 日野町 135 防災・安全移行元

1-A'1-18 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 宮川 通常砂防事業 砂防堰堤工 蒲生郡 日野町 83 防災・安全移行元

1-A'1-20 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 細谷 通常砂防事業 砂防堰堤工 多賀町 200 防災・安全移行元

1-A'1-21 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 込田川 通常砂防事業 砂防堰堤工　２基 長浜市 267 防災・安全移行元

1-A'1-22 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 外谷川 通常砂防事業 砂防堰堤工 長浜市 8 防災・安全移行元

1-A'1-23 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 石川谷川 通常砂防事業 砂防堰堤工　３基 長浜市 159 防災・安全移行元

1-A'1-24 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 南川支流 通常砂防事業 砂防堰堤工　２基 高島市 26 防災・安全移行元

1-A'1-25 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 堀切川 通常砂防事業 砂防堰堤工 高島市 317 防災・安全移行元

1-A'1-26 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 大津・信楽圏域総合流域防災事業 763 防災・安全移行元

1-A'1-27 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 甲賀・湖南圏域総合流域防災事業 959 防災・安全移行元

1-A'1-28 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 3,344 防災・安全移行元

1-A'1-29 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 盛越川支流 通常砂防事業 砂防堰堤工 大津市 100 防災・安全移行元

1-A'1-30 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 清水谷 通常砂防事業 砂防堰堤工　２基 東近江市 45 防災・安全移行元

1-A'1-31 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 丹生川 通常砂防事業 砂防堰堤工　５基 米原市 100 防災・安全移行元

1-A'1-32 砂防 一般 滋賀県 直接 - 通常砂防 - 畑谷 通常砂防事業 砂防堰堤工　５基 高島市 115 防災・安全移行元

1-A'2-1地すべり 一般 滋賀県 直接 - 地すべり - 甲賀・湖南圏域総合流域防災事業 栗東市 280 防災・安全移行元

1-A'3-1 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 貫井 地区急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工　 大津市 111 防災・安全移行元

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容  市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）工種

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

砂防堰堤工３箇所、除石工1箇所、基
礎調査、情報基盤、
相互通報

大津市、甲賀市

砂防堰堤工６箇所、除石工1箇所、基
礎調査、情報基盤、相互通報

草津市、
栗東市、野洲市、
湖南市、甲賀市

東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域防災事業
砂防堰堤工１７箇所、渓流保全工３
箇所、除石工1箇所、基礎調査、情報
基盤、相互通報

彦根市、長浜市、近江八
幡市、東近江市、米原
市、高島市、日野町、竜
王町、愛荘町、甲良町、
多賀町

横ボーリング工12箇所、基礎調査



1-A'3-2 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 中村 地区急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工　 大津市 177 防災・安全移行元

1-A'3-3 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 藤尾奥 地区急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工　 大津市 182 防災・安全移行元

1-A'3-4 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 沖島 地区急傾斜地崩壊対策事業 法枠工　 近江八幡市 39 防災・安全移行元

1-A'3-5 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 沖島２ 地区急傾斜地崩壊対策事業 法枠工　 近江八幡市 246 防災・安全移行元

1-A'3-6 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 円山 地区急傾斜地崩壊対策事業 法枠工　 近江八幡市 108 防災・安全移行元

1-A'3-7 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 萱原 地区急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工　 多賀町 442 防災・安全移行元

1-A'3-8 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 草野 地区急傾斜地崩壊対策事業 防護柵工 長浜市 172 防災・安全移行元

1-A'3-9 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 枝折 地区急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工　 米原市 160 防災・安全移行元

1-A'3-10 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 集福寺 地区急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工　 長浜市 134 防災・安全移行元

1-A'3-11 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 保坂 地区急傾斜地崩壊対策事業 法枠工　 高島市 200 防災・安全移行元

1-A'3-12 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 上水谷 地区急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 多賀町 153 防災・安全移行元

1-A'3-13 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 下水谷 地区急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 多賀町 83 防災・安全移行元

1-A'3-14 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 大津・信楽圏域総合流域防災事業 125 防災・安全移行元

1-A'3-15 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 甲賀・湖南圏域総合流域防災事業 631 防災・安全移行元

1-A'3-16 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 983 防災・安全移行元

1-A'3-17 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 急傾斜 - 円山２ 地区急傾斜地崩壊対策事業 法枠工　 近江八幡市 122 防災・安全移行元

1-A'3-18 急傾斜 一般 滋賀県 若葉台１ 地区急傾斜地崩壊対策事業 大津市 52 防災・安全移行元

1-A'3-19 急傾斜 一般 滋賀県 若葉台２ 地区急傾斜地崩壊対策事業 大津市 3 防災・安全移行元

1-A'3-20 急傾斜 一般 滋賀県 若葉台３ 地区急傾斜地崩壊対策事業 大津市 3 防災・安全移行元

1-A'3-21 急傾斜 一般 滋賀県 若葉台４ 地区急傾斜地崩壊対策事業 大津市 28 防災・安全移行元

1-A'3-22 急傾斜 一般 滋賀県 保坂２ 地区急傾斜地崩壊対策事業 高島市 15 防災・安全移行元

1-A'4-1 河川 一般 滋賀県 直接 -
広域河川1緊
広域河川1 - 淀川水系葉山川広域河川改修事業 1,453 防災・安全移行元

1-A'4-2 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1大 - 淀川水系八日市新川広域河川改修事業 護岸工、掘削工、橋梁工、用地補償 600 防災・安全移行元

1-A'4-3 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1大 - 淀川水系長浜新川広域河川改修事業 100 防災・安全移行元

1-A'4-4 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1 - 淀川水系愛知川広域河川改修事業 294 防災・安全移行元

1-A'4-5 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1 - 淀川水系鴨川広域河川改修事業 460 防災・安全移行元

1-A'4-6 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1 - 淀川水系長命寺川広域河川改修事業 916 防災・安全移行元

1-A'4-7 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1 - 淀川水系野洲川広域河川改修事業 474 防災・安全移行元

1-A'4-8 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1 - 淀川水系犬上川広域河川改修事業 掘削工、護岸工 480 防災・安全移行元

1-A'4-9 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1 - 淀川水系真野川広域河川改修事業 91 防災・安全移行元

1-A'4-10 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1 - 淀川水系金勝川広域河川改修事業 378 防災・安全移行元

1-A'4-11 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域河川1 - 淀川水系守山川広域河川改修事業 257 防災・安全移行元

1-A'4-13 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域系1 - 大津・信楽圏域総合流域防災事業 182 防災・安全移行元

1-A'4-17 河川 一般 滋賀県 直接 -
広域系1
情報1

- 大津・信楽圏域総合流域防災事業 924 防災・安全移行元

1-A'4-18 河川 一般 滋賀県 直接 -
広域系1

流下阻害1 - 甲賀・湖南圏域総合流域防災事業 810

1-A'4-19 河川 一般 滋賀県 直接 - 広域系1 - 581

1-A'4-20 河川 一般 滋賀県 直接 -
広域系1

流下阻害1 - 1,477

1-A'4-21 河川 一般 滋賀県 直接 － 広域河川1 － 1,976

1-A'5-1 ダム 一般 滋賀県 直接 - 情報1 - 日野川ダム情報提供設備改良 119 防災・安全移行元

1-A'5-2 ダム 一般 滋賀県 直接 - 情報1 - 甲賀・湖南圏域総合流域防災事業 青土ダム情報提供設備改良 298 防災・安全移行元

1-A'5-3 ダム 一般 滋賀県 直接 - 堰堤改良 - 石田川ダム堰堤改良事業 放流設備改良、ダムコン改良他 490 防災・安全移行元

1-A'5-4 ダム 一般 滋賀県 直接 - 堰堤改良 - 管理ダム長寿命化計画策定事業 県内管理ダム長寿命化計画策定 34 防災・安全移行元

擁壁工1箇所、基礎調査、相互通報 大津市、甲賀市
法枠工１箇所、擁壁工3
箇所、基礎調査、相互通

報

草津市、
栗東市、野洲市、
湖南市、甲賀市

東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域
防災事業

擁壁工６箇所、法枠工２
箇所、基礎調査、相互通

報

彦根市、長浜市、近江八
幡市、東近江市、米原
市、高島市、日野町、竜
王町、愛荘町、甲良町、
多賀町

函渠工、護岸工、築堤工、掘削工 栗東市

東近江市
調査・設計、用地補償 長浜市

[愛知川・不飲川] 調査・設計、用地
補償、築堤工、掘削工

東近江市、彦根
市、愛荘町

築堤工、掘削工、護岸工、橋梁、水路工 高島市
築堤工、掘削工、護岸工、橋梁、用地補償 近江八幡市、東近江市

[家棟川(甲西)、杣川] 築堤工、掘削
工、護岸工、橋梁、用地補償 甲賀市、湖南市

彦根市
掘削工、護岸工、床止工、橋梁、用地補償 大津市
掘削工、護岸工、橋梁、調査・設計 栗東市
築堤工、掘削工、護岸工、橋梁、水路工、用地補償 守山市

大宮川　掘削工、護岸工、床止工、
用地補償、調査・設計 大津市、甲賀市

藤ノ木川他２河川　掘削工、護岸
工、床止工、用地補償、調査・設
計、情報基盤

大津市、甲賀市

北川他２河川　掘削工、護岸工、床
止工、用地補償、調査・設計

草津市、守山市、
栗東市、野洲市、
湖南市、甲賀市

東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域
防災事業

三明川　掘削工、護岸工、床止工、
用地補償、調査・設計

彦根市、長浜市、近江八幡
市、東近江市、米原市、高島
市、日野町、竜王町、愛荘
町、豊郷町、甲良町、多賀町

東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域
防災事業

大川他３河川　掘削工、護岸工、床
止工、用地補償、調査・設計

彦根市、長浜市、近江八幡
市、東近江市、米原市、高島
市、日野町、竜王町、愛荘
町、豊郷町、甲良町、多賀町

淀川水系日野川住宅宅地基盤特定治水施
設等整備事業

築堤、掘削、護岸、道路
橋、樋門

近江八幡市

東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域防災事業 日野町

甲賀市

高島市

県内一円



1-C'-1 砂防、地すべり、急傾斜 一般 滋賀県 直接 - ハザードマップの作成 10 防災・安全移行元

1-C'-2 砂防、地すべり、急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 25 防災・安全移行元

1-C'-3 砂防、地すべり、急傾斜 一般 滋賀県 直接 - ボランティア活動支援 2 防災・安全移行元

1-C'-4 砂防、地すべり、急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 避難所整備事業 建屋の構築 60 防災・安全移行元

1-C'-5 砂防、地すべり、急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 通信設備設置事業 集落内設置 20 防災・安全移行元

1-C'-6 砂防 一般 滋賀県 直接 - 109 防災・安全移行元

1-C'-7 砂防 一般 滋賀県 直接 - 70 防災・安全移行元

1-C'-8 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 45 防災・安全移行元

1-C'-9 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 20 防災・安全移行元

1-C'-10 急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 326 防災・安全移行元

1-C'-11 河川 一般 滋賀県 直接 - 水害に強い地域づくり 118 防災・安全移行元

1-C'-12 河川 一般 滋賀県 直接 - 土砂管理の推進 70 防災・安全移行元

1-C'-13 河川 一般 滋賀県 直接 - ハザードマップ活用支援 0 防災・安全移行元

1-C'-15 砂防、地すべり、急傾斜 一般 滋賀県 直接 - 砂防関連施設点検 施設点検 10 防災・安全移行元

合計 885

番号 備考

1-C'-1

1-C'-2

1-C'-3

1-C'-4 基幹事業(1-A1-1～32)と併せて、災害発生時の避難施設や集約内放送施設を設置するとともに、防災に関する啓発を行い、災害発生時における被害の軽減を図る。

1-C'-5

1-C'-6 基幹事業(1-A1-1～32)と併せて、災害時の避難路であり、緊急輸送路である国道367号及び安曇川部分閉塞を防止するため、渓流保全工を実施する。

1-C'-7 基幹事業(1-A1-1～32)と併せて、既設えん堤下流部の集落内排水において、断面不足から側溝があふれることが確認されているため、渓流保全工を実施する。

1-C'-8 基幹事業(1-A3-1～18)と併せて、大津市・信楽圏域における保全人家10戸未満で、がけ高５ｍ以上１０ｍ未満の急傾斜対策事業を実施する。

1-C'-9 基幹事業(1-A3-1～18)と併せて、甲賀・湖南圏域における保全人家10戸未満で、がけ高５ｍ以上１０ｍ未満の急傾斜対策事業を実施する。

1-C'-10 基幹事業(1-A3-1～18)と併せて、東近江・湖東・湖北・湖西圏域における保全人家10戸未満で、がけ高５ｍ以上１０ｍ未満の急傾斜対策事業を実施する。

1-C'-11

1-C'-12

1-C'-13

1-C'-14

1-C'-15 基幹事業(1-A1-1～32、1-A2-1、1-A3-1～22)と併せて、砂防関連施設点検を実施する。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

－ ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成 県内一円

－ 砂防・急傾・地すべり・雪崩指定地関連標識 災害関連標識（避難場所、想定浸水深）設置 県内一円

－ 出前講座資料の備品購入等 県内一円

－ 多賀町他

－ 多賀町

－ 大津・信楽圏域総合流域防災事業 渓流保全工　1箇所　 大津市、甲賀市

－
東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域
防災事業

渓流保全工　1箇所

彦根市、長浜市、近江八
幡市、東近江市、米原
市、高島市、日野町、竜
王町、愛荘町、豊郷町、
甲良町、多賀町

－ 大津・信楽圏域総合流域防災事業 擁壁工　1箇所 大津市、甲賀市

－ 甲賀・湖南圏域総合流域防災事業 法枠工　1箇所
草津市、守山市、
栗東市、野洲市、
湖南市、甲賀市

－
東近江・湖東・湖北・湖西圏域総合流域
防災事業

擁壁工　2箇所、
法枠工　2箇所、
防護柵工　1箇所

彦根市、長浜市、近江八
幡市、東近江市、米原
市、高島市、日野町、竜
王町、愛荘町、豊郷町、
甲良町、多賀町

－ 水害に強い地域づくり計画策定等 県内一円

－ 土砂管理計画の策定
東近江市、彦根
市、愛荘町

－ 防災情報提供支援 県内一円

－ 県内一円

一体的に実施することにより期待される効果

基幹事業(1-A4-1～21)と併せてハザードマップをより活用するため、きめ細かい防災情報（避難判断支援資料）を作成・提供するとともに、簡易量水標や周知看板を設置する等して、人命被害を軽
減を図る。

基幹事業(1-A4-1～21)と併せて水防団等と共に訓練を行い、地域の方々の防災意識を高め、計画規模以上の出水や改修途上の出水に対応し、被害軽減を図る。

基幹事業(1-A1-1～32)と併せて、ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、浸水被害の軽減を図る。

基幹事業(1-A1-1～32)と併せて、避難場所、経路、被害想定区域等の表示により、災害時における住民の適切な対応を促し、自然災害の軽減を図る。

基幹事業(1-A1-1～32)と併せて、災害発生時に対する心構えや避難行動について、出前講座により啓発を促すとともに、自然災害への意識向上に向け、模型製作やDIG訓練を行い、災害発生時におけ
る被害の軽減を図る。

基幹事業(1-A1-1～32)と併せて、災害時の情報収集や安否確認に役立てる。

基幹事業(1-A4-1～21)を進めるとともに、改修途上対策・超過洪水対策として、地域の実情に応じた水害減災対策を市町や住民と協働で検討を進めることにより、どのような洪水に対しても人命を
守り、被害軽減を図る。

基幹事業(1-A4-4)愛知川固有の土砂供給・浸食を把握し、より効率的な改修を行う。



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・棚上川通常砂防事業や下開田地区急傾斜地崩壊対策事業の完了に伴い、土砂災害から人家や避難路を守れるようになった。
Ⅰ定量的指標に関連する ・土砂災害防止法に基づく警戒区域を指定することに伴い、避難体制の強化を図れるようになった。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・日野川では河道掘削により川幅が広がり、蛇砂川では治水上の狭少部である新幹線横過部の改修が完了したことで流下能力が向上した。

・テレメータ観測設備は、改修対象局１１９局に対する改修済み局数は９９局となった。
・西之湖では底泥の浚渫を継続実施、平湖・柳平湖では覆土による底質改善を実施、さいかち浜では、突堤工と養浜による砂浜保全を実施している。

最終目標値 510箇所
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 516箇所

最終目標値 4,245箇所
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 3,849箇所

最終目標値 76%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 72%

最終目標値 70%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 80%

最終目標値 3割以上
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 3割以上

土砂災害防止法に基づく警戒区域を指定することで、避難体制の強化を図れたため、住民が自主避難をし土砂災害から身を守ることができた。

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標⑤（県民の
満足度）

指標②（警戒区
域指定箇所数）

指標①（対策済
みの危険箇所
数）

概ね目標どおり事業が進捗している。

概ね目標どおり事業が進捗している。

厳しい財政状況ため。

指標④（テレ
メータ観測施設
の機能向上整備
率）

指標③（河川の
整備率）

用地取得の難航、文化財調査、占用物件移転、関係機関との調整等に時間を要したこと、また現地条件により施設の
構造・規模に変更が生じた。あわせて上記要因による事業費の増大により目標どおりの事業進捗とならなかった。

概ね目標どおり事業が進捗している。



（参考図面）水の安全・安心基盤整備

計画の名称 1 琵琶湖流域における河川環境の保全・再生対策の推進

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 交付対象 滋賀県

高島市

大津市

甲賀市

湖南市

近江八幡市

東近江市

竜王町

蒲生町

日野町

愛荘町

豊郷町

彦根市

米原市

長浜市

1-A'4-20 大川総合流域防災事業

1-A'4-20 余呉川総合流域防災事業

1-A'4-20 矢倉川総合流域防災事業

1-A'4-20 百瀬川総合流域防災事業

1-A4-15 琵琶湖（彦根多景地区）自然再生事業

1-A4-15 西の湖河川浄化事業

1-A4-15 琵琶湖（さいかち浜）自然再生事業

1-A'4-19 三明川洪水流下阻害部緊急解消事業

栗東市

1-A'4-17 高橋川総合流域防災事業

1-A'4-17 常世川総合流域防災事業

1-A'4-17 藤ノ木川総合流域防災事業

大津市

1-A4-14 琵琶湖（守山地区）自然再生事業

1-A'4-18 野洲川洪水流下阻害部緊急解消事業

1-A'4-9 真野川広域河川改修事業

1-A'4-1 葉山川広域河川改修事業

1-A'4-10 金勝川広域河川改修事業

1-A'4-7 家棟川（甲西）広域河川改修事業

1-A'4-7 杣川広域河川改修事業

1-A'4-2 八日市新川広域河川改修事業

多賀町

甲良町

1-A'4-4 愛知川広域河川改修事業

1-A'4-8 犬上川広域河川改修事業

1-A'4-4 愛知川（不飲川）広域河川改修事業

1-A'4-3 長浜新川広域河川改修事業

1-A'4-5 鴨川広域河川改修事業

1-A'4-18 北川総合流域防災事業

1-A4-14 琵琶湖（草津地区）自然再生事業

1-A'4-17 情報基盤整備事業
1-A'5-1 日野川ダム情報基盤総合整備事業

1-A'5-2 青土ダム情報基盤総合整備事業

1-A'5-3 石田川ダム堰堤改良事業

1-A'4-6 長命寺川広域河川改修事業

(効果促進事業)
1-C'-11 水害に強い地域づくり

1-C'-12 土砂管理の推進

1-C'-13 ハザードマップ活用支援

1-C'-14 水防訓練の実施

(その他関連する事業)

1-A'5-4 管理ダム長寿命化計画策定事業

ダ

1-A'4-18 家棟川総合流域防災事業

1-A'4-13 大宮川総合流域防災事業

1-A4-16 琵琶湖（平湖･柳平湖）統合河川環境整備事業

野洲市

守山市

1-A'4-11 守山川広域河川改修事業

1-A4-16 琵琶湖（赤野井湾）統合河川環境整備事業

1-A4-16 琵琶湖（木浜内湖）統合河川環境整備事業

草津市

1-A'4-21 日野川広域河川改修事業



（参考図面）水の安全・安心基盤整備（その他関連する事業）

計画の名称 1 琵琶湖流域における河川環境の保全・再生対策の推進

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間）

1-A'3-10 集福寺地区

1-A'1-25　堀切川

1-A'3-8 草野地区

1-A'1-21 込田川
1-A'3-11,22 保坂地区、保坂２地区

1-A'1-22 外谷川

1-A'1-23 石川谷川

1-A'1-24 南川支流
1-A'3-9 枝折地区

1-A'1-32 畑谷
1-A'1-31 丹生川

1-A'1-1 貫井川 1-A'3-1 貫井地区
1-A'3-12,13　上水谷地区、下水谷地区

1-A'3-2 中村地区

1-A'1-20 細谷

1-A'3-7 萱原地区
1-A'1-3 藤ノ木川

1-A'3-4 沖島地区 1-A'3-5　沖島2地区
1-A'1-2 北谷川(大津）

1-A'3-6 円山地区　1-A'3-17 円山２地区
1-A'1-4 柳川支流
1-A'1-5 藤尾川 1-A'3-3 藤尾奥地区 1-A'1-14 コセチ谷

1-A'1-29 盛越川支流 1-A'1-15 棚上川
1-A'3-18～21 若葉台1～4地区 1-A'1-30 清水谷

1-A'1-18 宮川
1-A'1-17 平子川
1-A'1-16 北砂川
1-A'1-10笹路川
1-A'1-11日野谷川
1-A'1-12 後谷

1-A'1-6 車谷川
1-A'1-7 大砂川
1-A'1-8 風呂山谷
1-A'1-9立石川

1-A'1-13中手川

交付対象 滋賀県

湖北長1

湖北長5

湖北長6
湖北長7

湖北長8

湖北長9

高島5

高島4
高島3

高島2

高島1
湖北木4

湖北木3

湖北木2

湖北長3

6

湖北木1

湖北長4

湖東1

湖東3 湖東4

東近江3

大

津

2

大津1

甲賀7

甲賀1

甲賀6

南部1 南部2

南部3

甲賀2

甲賀3

甲賀4

東近江2

東近江1

東近江12
4

東近江8

東近江7

東近江5

東近江9

東近江10

東近江11

高島６

湖北長1

湖北長5

湖北長6
湖北長7

湖北長8

湖北長9

高島5

高島4
高島3

高島2

高島1
湖北木4

湖北木3

湖北木2

湖北長3

6

湖北木1

湖北長4

湖東1

湖東3 湖東4

東近江3

大

津

2

大津1

甲賀7

甲賀1

甲賀6

南部1 南部2

南3

甲賀2

甲賀3

甲賀4

東近江2

東近江1

東近江12
4

東近江8

東近江7

東近江5

東近江9

東近江10

東近江11

高島６

湖東2

甲賀5

東近江6

湖東5

湖東6

6
湖東2

甲賀5

東近江6

湖東5

湖東6

6

(効果促進事業)

1-C'-1 ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成
1-C'-2 標識整備

1-C'-3 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援
1-C'-4 避難所整備
1-C'-5 通信設備設置事業

1-C'-6.7 (砂防)総合流域防災事業
1-C'-8

～ （急傾斜地崩壊対策）総合流域防災事業

1-C'-10

(その他関連する事業)
1-A'1-26

～ (砂防)総合流域防災事業
1-A'1-28

1-A'2-1(地すべり）総合流域防災事業

1-A'3-14
～ (急傾斜地崩壊対策)

総合流域防災事業


