
様式第４号（第５の６（１）④関係）

（事業計画書作成担当者）

（基金事業の執行計画） （単位：千円）

再生可能エネルギー等導入推進事業 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 合計 執行率

地域資源活用詳細調査事業 0 32 43 15 128 218 0%

公共施設再生可能エネルギー等導入事業 1,449 275,604 232,129 123,538 268,742 901,462 70%

民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 0 0 0 0 0 0 -

風力・地熱発電事業等導入支援事業 0 0 0 0 0 0 -

1,449 275,636 232,172 123,553 268,870 901,680 70%

※事業計画書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

合計
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事業計画作成担当者

平成２４年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書：平成２７年度分）

　滋賀県　大津市　京町四丁目１－１

　滋賀県

所在地

道県等の名称



（事業計画の概要）

目標

H24 H25 H26 H27 H28

5.7% 6.0% 6.3% 6.5% 6.9%

0 179 119.8 55.9 149.4

0 230.7 139.5 85.9 142.8

0.0 58.5 39.1 18.2 48.8

－ 4,712 5,938 6,789 5,510

0.2 47.9 45.3 19.0 48.0

事業の実施期間

実績

防災拠点となっている公共
施設等における再生可能
エネルギーの導入割合

平成２４年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業

補助金所要効果額
(千円/t-CO2/年)

平成２４年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書：平成２７年度分）

・各事業メニューの実施状況

（１）地域資源活用詳細調査事業
①事業推進に係る懇話会の開催については、平成２７年５月１９日に会議を開催し、見解を伺った。
②①の有識者会議の執行にあたって必要な経費（旅費および報償費）の執行を行った。

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業
本事業メニューにおいては、県施設及び市町等施設における再生可能エネルギー等の導入を行った。
県施設においては、避難所として１事業（１施設）で再生可能エネルギー等の導入事業を実施した。
市町等施設においては、防災拠点等として４事業（４施設）で再生可能エネルギー等の導入事業を実施した。

（３）特記事項
平成２７年度から平成２８年度へ延期した事業
25201-28-2-001（大津市　平野市民センター）、25214-26-2-001（米原市　甲津原交流センター）

基金の執行状況は、合計でおよそ７０．２％となっている。

平成２７年度成果目標及び達成状況

滋賀県、市町等

平成２７年度事業実施概要

蓄電池容量
(ｋＷｈ)

計画の名称

再生可能エネルギー発電容量
(kＷ)

平成２７年度

CO２削減量
(t-CO２/年)

交付対象

項目

〇成果指標及び設定の考え方
防災拠点となっている公共施設等における再生可能エネルギーの導入割合・再生可能
エネルギー発電量・蓄電池容量・CO２削減量・補助金所要額に対するCO２ 削減効果・
雇用対効果を定量的な指標として定める。上記成果指標を踏まえ、特に、防災拠点と
なっている公共施設等における再生可能エネルギーの導入割合（全体計画作成時５．
６％）を５年間（平成２４年度から平成２８年度まで）で概ね７％程度までに高めることを
目標とする。

〇成果目標
右表に示すとおり、非常時にあっても一定程度の持続的なエネルギー供給の確保を推
進する事を平成２８年度までの目標とする。

〇目標達成に向けたロードマップ
・有識者会議の委員の意見を聞き、各拠点に導入すべき対象物、導入スケジュールの
優先順位を決定する。
・再生可能エネルギー発電施設が未整備拠点には再生可能エネルギー発電施設＋蓄
電池を、再生可能エネルギー発電施設の整備済み拠点には、原則、蓄電池のみを、順
次導入していく。

〇事業実施後の評価方法
各年度における達成率を測定して評価する。

〇効果地域への経済波及効果として概ね１３．６億円を見込んでいる。 雇用対策効果
（人）



合計 H24 H25 H26 H27 H28

再生可能
エネルギー
の発電量

（kW）

蓄電池
の容量
（kWh）

CO２

削減量
(t-CO2/年)

25200-25-1-001

公共的施設等再生可能
エネルギー導入推進事
業

275 90 0 32 43 15 - 滋賀県 －
事業推進に係る有識者会議
の開催、その他基金事業の
ために必要な経費

- - -

25200-24-2-001 太陽光発電システム整備事業 42,637 40,722 1,449 39,273 - - - 滋賀県
高等技術専

門校

太陽光発電・蓄電池の設置
（H24年度は設計のみ）
高等技術専門校２箇所

20 30 6.5

25200-25-2-001
八幡商業高校太陽光発電設
備設置工事 29,075 26,962 - 26,962 - - - 滋賀県 学校

太陽光発電10kw
蓄電池15kwh
屋内高所照明

10 16.9 3.3

25200-26-2-001
大津商業高等学校太陽光発
電設備等設置工事 34,223 34,087 - - 34,087 - - 滋賀県 学校

太陽光発電10kw
蓄電池15kwh
屋内高所照明

10 15 3.3

25200-27-2-001
草津東高等学校太陽光発電
設備等設置工事 31,268 30,907 - - - 30,907 - 滋賀県 学校

太陽光発電10kw
蓄電池16.2kwh
屋内高所照明

10 16.2 3.3

25201-25-2-001
富士見市民センター移転新
築工事　太陽光発電設備設
置工事事業

17,813 16,438 - 16,438 - - - 大津市 庁舎
太陽光発電10kw

蓄電池15kw 11.4 15 3.7

25201-26-2-001
田上市民センター太陽光発
電整備事業 23,531 22,318 - - 22,318 - - 大津市 庁舎

太陽光発電10ｋｗ
蓄電池15ｋｗｈ 10.4 16.9 3.4

25202-25-2-001
公共施設再生可能エネル
ギー等導入事業 24,885 23,760 - 23,760 - - - 彦根市

公民館
(人権セン

ター）

太陽光発電10ｋｗ
蓄電池15ｋｗｈ 10.8 16.8 3.5

25203-25-2-001
ながはまウェルセンター太陽
光発電設置工事 23,205 22,532 - 22,532 - - - 長浜市

社会福祉施
設

太陽光発電15ｋｗ
蓄電池15ｋｗｈ 16 16.9 5.2

25203-26-2-001
北部振興局太陽光発電設備
設置工事 27,765 26,000 - - 26,000 - - 長浜市 庁舎

太陽光発電15ｋｗ
蓄電池15ｋｗｈ 13.8 15 4.5

25206-25-2-001
第五保育所太陽光発電導入
事業 18,459 16,842 - 16,842 - - - 草津市 保育所

太陽光発電10kw
蓄電池15kwh 11.2 15 3.7

25207-25-2-001
市民体育館多目的アリーナ
太陽光発電設置事業 19,498 19,498 - 19,498 - - - 守山市 体育館

太陽光発電20kw
蓄電池20kw 20.6 21.6 6.7

25208-26-2-001
滋賀県公共施設再生可能エ
ネルギー等導入事業 26,188 23,367 - - 23,367 - - 栗東市 庁舎

太陽光発電15ｋｗ
蓄電池15ｋｗｈ 10.3 16.9 3.4

25209-25-2-001
水口中学校太陽光発電装置
整備工事 28,402 25,500 - 25,500 - - - 甲賀市 学校

太陽光発電15kw
蓄電池15kwh 15.5 16.9 5.1

25210-25-2-001
滋賀県公共施設再生可能エ
ネルギー等導入事業 16,240 16,240 - 16,240 - - - 野洲市

庁舎
（防災セン

ター）
蓄電池16kw - 16 -

25211-26-2-001
湖南市学校給食センター建
設工事（太陽光発電設備工
事）

26,460 25,213 - - 25,213 - - 湖南市
給食セン

ター
太陽光発電18ｋｗ

蓄電池15ｋｗ 18.4 15 6

25212-25-2-001
平成25年度　第246号太陽光
発電設備設置工事 23,794 23,794 - 23,794 - - - 高島市 消防署

太陽光発電10kw
蓄電池15kwh 10.3 16.2 3.4

25212-26-2-001
太陽光発電設備設置工事

21,888 21,888 - - 21,888 - - 高島市 消防署
太陽光発電10kw

蓄電池14kw 11.2 14 3.7

25213-27-2-001
能登川コミュニティセンター太
陽光発電設備設置工事 24,840 21,861 - - - 21,861 - 東近江市

庁舎
（コミセン）

太陽光発電10kw
蓄電池16.2kw 10 16.2 3.3

25214-26-2-001
甲津原交流センター小水力
発電設備設置事業 26,000 7,128 - - 7,128 - - 米原市 庁舎

小水力発電3kW
（実施設計は平成26年度実

施）
7.5 - 11.8

25214-27-2-001
地域包括医療福祉センター
整備事業 24,108 24,100 - - - 24,100 - 米原市

社会福祉施
設

太陽光発電9.6kw
蓄電池21.6kw 9.6 21.6 3.1

25383-26-2-001
太陽光発電設備等導入事業

26,838 25,780 - - 25,780 - - 日野町 学校
太陽光発電15kw

蓄電池15kwh 15 16.2 4.9

25384-25-2-001
公共施設再生可能エネル
ギー等導入事業 33,722 25,500 - 25,500 - - - 竜王町 体育館

太陽光発電30kw
蓄電池30kw 31.9 33.8 10.4

25425-26-2-001
秦荘西小学校太陽光発電装
置設置工事 43,059 26,000 - - 26,000 - - 愛荘町 学校

太陽光発電15kw
蓄電池15kwh
屋内高所照明

15 14.3 4.9

25425-27-2-001
愛荘町立つくし保育園改築事
業 24,279 24,278 - - - 24,278 - 愛荘町 保育園

太陽光発電11.3ｋｗ
蓄電池16.9ｋｗｈ 11.3 16.9 3.7

25443-25-2-001
平成25年度（産工）第４号ふ
れあいの郷太陽光発電設備
等設置工事

19,572 19,265 - 19,265 - - - 多賀町
庁舎

(福祉保健
センター)

太陽光発電20ｋｗ
蓄電池15ｋｗｈ 21.3 15.6 7

25443-27-2-001
多賀町役場庁舎太陽光発電
設備等設置工事 22,534 22,392 - - - 22,392 - 多賀町 庁舎

太陽光発電15ｋｗ
蓄電池15ｋｗｈ 15 15 4.9

25871-26-2-001
西消防署新築工事(太陽光発
電システム） 20,736 20,348 - - 20,348 - -

湖南広域行
政組合

庁舎
(消防署)

太陽光発電15kw
蓄電池15kwh 15.7 16.2 5.1

合計 701,294 632,810 1,449 275,636 232,172 123,553 0 362 456 128

※適宜行を追加する

事業名 総事業費

(単位：千円）

基金充当額

実施主体

平成２４年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書：平成２７年度分）

施設区分 事業内容

事業効果 特定
被災
地方
公共
団体

事業番号


