
第１回懇話会
（１１／２）

第２回懇話会
(１２月予定・個別ヒアリング）

第３回懇話会
（２月予定）

【骨子案】 【中間案】 【最終案】
第１章　計画策定の経緯と背景

　１．事業の背景

　２．文化財をめぐる社会情勢の変化

第2章　後継施設の役割と目指す姿

　１．理念

　２．施設像

第3章　後継施設における活動

　１．活動の基本方針

　２．活動計画

第4章　施設整備計画

　１．施設整備の基本方針 ―
　２．立地 ※別途検討資料

　３．機能配置・諸室の概要 ―

第5章　展示計画

　１．展示概要 ― ◎ ○

第6章　運営計画

　１．組織体制 ―
　２．協働・連携の仕組み

　３．来館者目標 ― ●（中間検討） ◎

第7章　事業推進計画

　１．整備・運営手法 ●（中間検討）

　２．事業費・運営費 ●（概算）

　３．事業推進スケジュール ●（仮スケジュール）

◎・・・主に検討する内容　　　　○前回までに検討している内容
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（仮称）新・琵琶湖文化館　基本計画検討スケジュール

基本計画項目
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資料２


