
年　月
第７期計画期間の

評価
将来水質予測シミュ

レーション
流出水対策推進計画

環境審議会・計画策定
手続き

環境省等との協議

R3.2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R4.1

2

3

第８期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定の経過

6/4
【環境審議会(総会)】
・諮問
・湖沼計画の説明(書面)

11/15
【環境審議会部会３】
・第８期計画（答申案）を
審議

11/26 環境審議会答申

（

12/14 【常任委員会報告】

・R2年度琵琶湖
水質調査結果と
りまとめ
・各課事業の進
捗状況の集約・
取りまとめ

・難分解性有機物
を考慮したTOCモデ
ルの構築
・各種データ入力

・現況水質の再現
計算、パラメータ等
の調整

・将来フレーム
データの確定

・第８期計画期
間の事業検討

12/14～1/14 県民政策コメント

県案の作成

12/16 市町の意見聴取

3/30 計画確定

3/30 市町への通知・公表

県修正案の作成

7/20 環境省協議①
・第７期計画の評価
・第８期計画の方向性につ
いて

4/23湖環推①(書面)

11/4湖環推④(書面)

8/2
【対策推進連絡会２】

・流出水対策推進計

画（案）の検討

・複数のシナリオに
基づく水質予測シ
ミュレーション計算

10/20
【対策推進連絡会３】
・流出水対策推進計
画（案）のとりまとめ

3/9 【常任委員会報告】

3/22 【環境審議会部会４】
・第８期計画策定予定の報告

2/3 府県間協議了

11/16 環境省協議③
・第８期計画（答申案）につ

3/25 河川管理者協議 了

3/17 環境大臣協議 了

10/8
【環境審議会部会２】
・第８期計画の課題と方
向性を審議
・第８期計画（素案）を審
議

6/22
【環境審議会部会１】
・R2水質結果の報告
・第７期計画の評価
・第８期計画の方向性と
課題の談論

6/16 京都府協議
・第８期計画策定の進め方
について(書面)

6/16 近畿地方整備局協議
①
・第８期計画策定の進め方に
ついて

2/2 近畿地方整備局協議④
・第８期計画策定（案）について

10/13 環境省協議②
・第８期計画（素案）につい

2/4
【対策推進連絡会１】

・赤野井湾の現状や

課題のとりまとめ

6/17湖環推②(書面)

10/1 【常任委員会報告】

9/28湖環推③(書面)

8/23

第7期計画の評価追加

分の環境審議会委員

への意見照会

2/18 公害対策会議

10/中旬 各会派、知事、

副知事説明

11/10 【常任委員会報告】

10/19 近畿地方整備局協議②
・第８期計画（素案）について

11/16 近畿地方整備局協議③
・第８期計画（答申案）について


