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A・B・旧焼却炉跡ヤード

シート固定工

仮置き場雨水排水工

雨水排水工

仮囲い撤去工

情報公開室・
見学ステージ撤去

資機材搬出・跡片づけ
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工事かわら版 第 5 号 旧産業廃棄物最終処分場一次対策工事

2013.2.25

清水建設の現場代理人 山本です。

おかげさまで、この工事も無事に終盤に差しかか

って来ました。

当初予定していた各区画の掘削が終わり、今後、

ＡおよびＢ区画と東側焼却炉跡を専用のシートでキ

ャッピングします。

また、雨水の排水路の設置、廻りを囲っていた仮

囲いや情報公開室などの撤去等を行い、３月末の竣

工を迎えます。

工事ももうしばらくの期間ですが、どうぞよろし

くお願いします。

TEL：077-554-8287

工事の月間工程

工程は現場の進捗状況によって変わります。詳しくは、毎週の工事情報等でご確認ください。

工事の進捗について

http://www.shimz.co.jp/

H25.2.22 撮影

東側焼却炉跡の状況

C 区画：埋戻しが終わりました。

A 区画：シートで覆っていきます。

B区画：シートで覆っていきます。

D 区画：埋戻しが終わりました。

D 追加区画：掘削を行っています。

東側焼却炉跡：シートで覆っていきます。


