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清水建設の現場代理人の山本です。

工事も順調に進んでおり、12 月末時点で掘削の

約 50%が完了しました。

これまで 3 回の掘削現場見学会を実施してきま

した。年が明けましたら、第 4 回と第 5 回（全区

画掘削完了)の掘削現場見学会を開催します。日程

については毎週の「工事情報」等でお知らせします。

TEL：077-554-8287

工事の月間工程と、掘削現場見学会の日程

工程表及び見学会の予定は現場の進捗状況によって変わります。詳しくは、毎週の工事情報等でご確認ください。

A 区画の医療系廃棄物

工事の進捗について

http://www.shimz.co.jp/

H24.12.20 撮影

A 区画のドラム缶

C 区画：当初予定していた掘削が終了して

います。この区画からドラム缶は見つかっ

ていません。

A 区画：2.5m まで掘削が完了しました。引き続き 5.0ｍの深さ

まで掘り進んでいます。この区画から 60 本を越えるドラム缶と

医療系の廃棄物が見つかっています。（12/24 現在）
B 区画：A 区画に引き続き掘削

を行う予定です。

D 区画：当初予定していた掘削が

終了しています。掘止確認として

VOCs 分析を周辺の住民の方と

実施しました。現在はベンゼンの

分析結果待ちです。

日 付

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
工種・作業内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

掘削・選別・積込み １月中旬掘削完了予定

掘削・選別・積込み １月下旬掘削完了予定廃棄物土
掘削工

月間工程表
平成２５年１月

Ａ区画
掘削・選別・積込み

B区画
掘削・選別・積込み

C・D区画
掘削・選別・積込み

旧焼却炉基礎・擁壁等
撤去

第4回 掘削現場見学会 予定 （A完了・B施工中）

第5回（最終回）掘削現場見学会 予定 （B完了）


