
社会資本総合整備計画（中間評価）

◎滋賀県における集中的な総合的治水対策の推進（防災・安全）（重点）

◎滋賀県における総合的治水対策の推進（防災・安全）

滋賀県土木交通部
流域政策局

資料－４
滋賀県公共事業評価監視委員会
令和５年３月１３日
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本日の内容

Ⅰ：滋賀県の河川について

Ⅱ：社会資本総合整備計画について

Ⅲ：事業の実施結果

Ⅳ：事業効果事例

Ⅴ：主要事業の選定について

Ⅵ：今後の河川事業の取り組み
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Ⅰ：滋賀県の河川について

■ 滋賀県の一級河川 ５０９河川

■ うち琵琶湖に流入する河川 １１７河川

■ 流路延長 約２，３１９ｋｍ

■ ほとんどの河川は、流路延長が

５０ｋｍ未満と短く、急峻

■ 水源山地からの土砂流出が多く、

下流域で堆積し、天井川の形状

○滋賀県の一級河川について
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ＪＲ東海道本線
ＪＲ新幹線
国道８号
名神高速道路

ＪＲ北陸本線
国道８号
北陸自動車道

ＪＲ湖西線
国道161号

ＪＲ東海道本線
ＪＲ新幹線
国道１号
新名神高速道路

：天井川

：鉄道

：道路

滋賀県の天井川の数 全国１位
県内に８１河川（全国では２１７河川）

平成24年度 国交省調査結果より

日野川

（川底が堤内地より高い）

百瀬川

（道路が河川をくぐる）

 破堤破堤

※破堤した場合、甚大な被害が発生する可能性

Ⅰ：滋賀県の河川について

○滋賀県の一級河川について

天井川の例

日野川

百瀬川
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Ⅰ：滋賀県の河川について

○滋賀県における河川計画の体系

淀川水系
河川整備基本方針

木曽川水系
河川整備基本方針

北川水系
河川整備基本方針

（法定計画）

滋賀県
河川整備５ヶ年計画

滋賀県の
河川整備方針

： 国が策定

： 滋賀県が策定

凡例

※１ 志賀・大津圏域（Ｈ24.3）
信楽・大津圏域（Ｈ25.3）
甲賀・湖南圏域（Ｈ26.12）
東近江圏域（Ｈ22.7）
湖東圏域（Ｈ25.12）
湖北圏域（R3.3）
湖西圏域（Ｈ28.3）

※湖北のみ ※湖西のみ

各圏域※１

河川整備計画

第１期：Ｈ26～Ｈ30 （Ｈ26.3）
第２期： Ｒ1 ～ Ｒ5 （Ｈ31.3）

（Ｈ22.1）
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Ⅱ：社会資本総合整備計画について

計画目標

異常豪雨等による浸水被害リスクの増大に対し、安心安全な県民生活を
確保するため、総合的な治水対策を推進する。

成果目標

①洪水を安全に流すための基幹的対策として、合計２，９８０ｍの河道整備（※）

【指標】整備目標の規模による河川整備延長（ｍ）

②想定される浸水被害を４８６ｈａ解消
【指標】想定される床上浸水被害が解消される面積（ｈａ）

計画名 ： 「滋賀県における集中的な総合的治水対策の推進（防災・安全）（重点）」

（※）整備河川について
葉山川（中ノ井川）、金勝川、日野川、長命寺川（蛇砂川）、八日市新川、姉川・高時川、
鴨川（八田川）、野洲川（杣川）、守山川、余呉川、百瀬川、米川

計画期間 令和２年度～令和６年度（５年間）
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Ⅱ：社会資本総合整備計画について

異常豪雨等による浸水被害リスクの増大に対し、安心安全な県民生活を
確保するため、総合的な治水対策を推進する。

①洪水を安全に流すための基幹的対策として、合計１，１００ｍの河道整備（※）

【指標】整備目標の規模による河川整備延長（ｍ）

②県民にとってより利便性の高い情報提供システムへの機能向上
【指標】機能向上項目数（項目）

③浸水警戒区域の指定を行うべき５０地区のうち、累計２０地区の「水害に
強い地域づくり」の計画策定・共有、浸水被害警戒区域の指定を完了

【指標】浸水警戒区域指定地区数（地区）

④水害に「そなえる（地域防災力）対策」として、水害危険性の周知
【指標】洪水浸水想定区域指定対象の一級河川洪水浸水想定区域図の作成率（％）

計画名 ： 「滋賀県における総合的治水対策の推進（防災・安全）」

（※）整備河川について
真野川、愛知川（不飲川）、犬上川、長浜新川、田川、常世川、藤ノ木川、高橋川、北川、大川、天野川

計画目標

成果目標

計画期間 令和２年度～令和６年度（５年間）
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●各河川での整備延長を合計す
ると、R4末で2,200mの整備完了
見込み。

●R6末の目標達成に向けて、今
後も整備進捗を図っていく。

Ⅲ：事業の実施結果

指標①：河川整備延長（ｍ）

計画名 ： 「滋賀県における集中的な総合的治水対策の
推進（防災・安全）（重点）」

指標②：想定される床上浸水被害の解消面積（ｈａ）

中間目標値

○
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当初

（R2当初）

中間年

（R4年度末）

最終年

（R6年度末）

目標

実績

(m)

2,080m
(中間目標)

2,200m
(中間実績)

2,980m
(最終目標)
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(中間実績) 0ha

(中間目標)(ha)

486ha
(最終目標)

●中間年では、浸水被害が解消さ
れる河川ネック箇所まで整備が
完了しないため、R4末で 0haの
実績見込み。

●R6末では、整備進捗により目標
を達成できる見込み。
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●各河川での整備延長を合計す
ると、R4末で150mの整備完了
見込み。

●用地取得や関係機関との調整
の難航により進捗が遅延してい
るが、R6末では目標レベルまで
整備が完了できる見込み。

Ⅲ：事業の実施結果

指標①：河川整備延長（ｍ）

指標②：情報提供システムの機能向上項目数（項目）
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中間年

（R4年度末）

最終年

（R6年度末）

目標

実績

(m)

600m
(中間目標)

150m
(中間実績)

1,100m
(最終目標)

●R4末で7項目の機能向上が完
了する見込み。

●R6末の目標達成に向けて、今
後も進捗を図っていく。

計画名 ： 「滋賀県における総合的治水対策の推進（防災・安全）」
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(中間目標)
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●指定地区数を合計すると、R4末
で18地区の指定完了見込み。

●新型コロナウイルス感染症の拡
大により、自治会への取り組み
が制限される地区数があった
が、今後も引き続き早期の指定
を図っていく。

Ⅲ：事業の実施結果

指標③：浸水警戒区域指定地区数

指標④：洪水浸水想定区域図作成率（％）

計画名 ： 「滋賀県における総合的治水対策の推進（防災・安全）」
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（※）R５年度に最終年の目標値
を23地区に修正予定

●水防法改正に伴い、R4に追加し
た目標指標であり、R4末で 3％
の実績見込み。

●R5から着手予定であり、R6末の
目標達成に向けて、進捗を図って
いく。

（参考）

洪水浸水想定区域指定対象の河川：455河川
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Ⅳ：事業効果事例 ＜河川整備＞

平面図

改修後

改修前

河道の拡幅を行うことにより流下能力を向上

N

日野川

位置図 ■河川名：日野川
■整備箇所：近江八幡市、野洲市、

東近江市、竜王町、日野町
■事業着手：H8
■整備内容：掘削、築堤、護岸
■計画延長：L=6.6km

河川整備計画の実施区間
L=6.6km

約３２０m完成（R2～R4）

■整備状況

H29.10.23 浸水区域

H2.9.19 浸水区域

浸水状況 H29.10（台風21号）

浸水状況
写真

R2～R4整備区間
Ｌ＝320m（見込み）

桐原橋より下流を望む

桐原橋より下流を望む改修比較
写真

日野川沿川には、JR琵琶湖線・JR新幹線等の交通幹線や住宅密集地
があり、河川改修により広範囲にわたる水害リスクの低減に寄与。 11



Ⅳ：事業効果事例 ＜情報提供システムの機能向上＞

滋賀県土木防災情報システムの機能向上
計画 R2当初 0項目 R4末 6項目 R6末 10項目
実施 R2当初 0項目 R4末 7項目 R6末 10項目（見込み）

監視局
（土木事務所）

県民および
市町

システムイメージ図

テレメータ
VHF回線

雨量・水位局

防災無線回線

県庁(基幹)サーバ

イントラまたは
インターネット

国）近畿
地方整備局

データ相互交換

実施項目

実
施
済

・テレメータ補間運用機能の追加

・「川の防災情報」（国システム）へ雨量・水位データ配信

・水位局（テレメータ以外の箇所）の水位データ配信

・水位上昇通知システム機能の追加

・水位予測機能向上

・雨量、水位グラフ画像処理機能改良（サーバアクセス集中対策）

・警戒レベル色表示改良（様々な色覚の人への対応）

実
施
中

・基幹サーバの冗長化

・メール配信機能の追加

・水位データ配信機能の追加

・基幹サーバの冗長化【実施中】

・「川の防災情報」（国システム）へ雨量・水位データ配信【実施済】

・テレメータ補間運用機能の追加（大津、南部土木）【実施済】

大津土木
監視局

南部土木
監視局

雨量・水位局

県
庁
サ
ー
バ

県庁の基幹サーバを仮想化し冗長化（二重化）を図る。

「川の防災情報」へ県が観測している雨量・水位データを提供。（県側web用サーバ不稼働時でも情報の閲覧可能）

監視局の切替ができるように改良。（一方の監視局が故障しても、雨量・水位のデータ収集可能）

大津土木
監視局

南部土木
監視局

雨量・水位局

県
庁
サ
ー
バ

故障

切替

サーバ
(A作業)

サーバ
(B作業)

サーバ
(C作業)

サーバ
(D作業)

１つでも故障すると
雨量・水位データの提供不可

仮想サーバ
１号（現状）

仮想サーバ
２号

（改良後）

A作業
B作業
C作業
D作業

故障時は自動で
機能が復旧

通常時

故障時

A作業
B作業
C作業
D作業
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Ⅳ：事業効果事例 ＜水害に強い地域づくり＞
令和４年度 目標

●浸水警戒区域指定地区数
⇒ 中間目標 ２０地区

（H29年度からの累積地区数）

⇒ 見込み １８地区

図上訓練

●今後の対応等
浸水リスクが特に高い地区において、安全

で安心して暮らすことができるよう、地域の
実情に応じ、避難計画や安全な住まい方の
ルールの検討などに対して支援し、浸水警戒
区域の指定を目指しています。
令和４年度末までの指定地区数について

は、新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り、自治会への取組が制限される地区等があ
り目標を下回っていますが、今後は新型コロ
ナウイルス感染症の状況を注視しつつ、感染
防止対策を取りながら住民説明会等を実施す
るなど、市町と連携しながら関係者に丁寧な
説明をし、早期の指定に努めます。

●浸水警戒区域
浸水警戒区域とは、「滋賀県流域治水の推進に関す
る条例」に基づき、将来にわたって安心して住める水
害に強い地域とするため、200年確率降雨時に概ね３
ｍ以上の浸水が予想される区域において、改築および
新築される住居の２階が浸水しないかなどについて、
県がチェックを行う区域のことです。
令和６年度末までに23地区（予定）の指定を目標

にしています。

簡易量水標

浸水警戒区域説明会まち歩き令和5年３月末時点 13



Ⅴ：主要な事業の選定について

●「滋賀県公共事業等計画評価実施要綱」第３条の２により、知事は主要な事業に関する
次の事項について事後評価を行うよう定められている

(ア)事業を巡る社会経済情勢等の変化
(イ)事後採択時の費用対効果分析の要因の変化
(ウ)コスト縮減および代替案立案等の可能性
(エ)その他必要と考えられる事項

●選定の要件については、要綱第３条の３および４により、以下のように定められている

①計画最終年度（R６）において事業採択後５年以上を経過した時点で未着手の事業
②計画最終年度（R６）において事業採択後１０年以上経過し継続中の事業
※事業採択後を「河川整備計画の策定または変更が行われた時点から」と読み替える

要件① ： なし
要件② ： ７事業（河川改修事業）が候補

計画名 ： 「滋賀県における集中的な総合的治水対策の推進（防災・
安全）（重点）」

計画名 ： 「滋賀県における総合的治水対策の推進（防災・安全）」

要件① ： なし
要件② ： ５事業（河川改修事業）が候補

14＜案＞金勝川 を選定 ＜案＞北川 を選定



Ⅴ：主要な事業の選定について
●河川改修事業の候補について
各圏域の河川整備計画の策定（変更）年度は以下となる
①志賀・大津圏域（策定） ：平成２４年３月認可
②信楽・大津圏域（策定） ：平成２５年３月認可
③甲賀・湖南圏域（変更） ：平成２６年１２月認可
④東近江圏域（変更） ：平成２２年７月認可
⑤湖東圏域（策定） ：平成２５年１２月認可
⑥湖北圏域（変更） ：令和３年３月認可
⑦湖西圏域（策定） ：平成２８年３月認可

本交付金計画に含まれる該当の河川改修事業は下表

上記①～⑤の圏域が条件に適合(認可より10年以上を経過)

➡ ＜案＞金勝川 を選定

番号 河川名 市区町村 計画延長

A03-001 葉山川・中ノ井川 栗東市 4.4km

A03-002 金勝川 栗東市 1.5km

A03-003 日野川 近江八幡市他 6.6km

A03-004 長命寺川・蛇砂川 近江八幡市他 4.7km

A03-005 八日市新川 東近江市 3.9km

A03-008 野洲川・杣川 甲賀市、湖南市 16.8km

A03-009 守山川 守山市 0.5km

番号 河川名 市区町村 計画延長

A03-001 真野川 大津市 1.0km

A03-002 愛知川・不飲川 東近江市他 2.4km

A03-003 犬上川 彦根市 2.3km

A08-006 藤ノ木川・常世川・高橋川 大津市 0.92km

A08-007 北川 草津市 0.3km

計画名 ： 「滋賀県における集中的な総合的治水対策の推進（防災・
安全）（重点）」

計画名 ： 「滋賀県における総合的治水対策の推進（防災・安全）」

➡ ＜案＞北川 を選定
・沿川には草津市街地内の多くの住宅地が隣接。
・JR琵琶湖線や国道1号等の交通幹線が通過。・沿川には多くの住宅地が隣接。

・H25.9月の台風により堤防が決壊し浸水被害が発生。
・大規模な天井川の切り下げ工事を実施中。 15



Ⅴ：主要な事業の選定について

平面図

河床の切り下げにより、河積の拡大と河川の
平地化を行い、治水安全度の向上を図る。

N

草津川

位置図 ■河川名：金勝川
■整備箇所：栗東市
■事業着手：H11
■整備内容：掘削、護岸
■計画延長：L=1.5km

市街地

 

計画名 ： 「滋賀県における集中的な総合的治水対策の推進（防災・安全）（重点）」

金勝川

市街地

金勝川

改修比較
写真

河川整備計画の実施区間
L=1.5km

被害状況

25 9 16



Ⅴ：主要な事業の選定について
計画名 ： 「滋賀県における総合的治水対策の推進（防災・安全）」

北川

位置図 ■河川名：北川
■整備箇所：草津市
■事業着手：H9
■整備内容：掘削、護岸
■計画延長：L=0.3km

平面図

N

 河床の切り下げにより、河積の拡大と河川の
平地化を行い、治水安全度の向上を図る。

改修比較
写真

河川整備計画の実施区間
L=0.3km

草津川

被害状況

25 9 17



Ⅵ：今後の河川事業の取り組み

■ハード整備の促進

⇒「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策（R3年度～R7年度）」による

河道掘削等の河川整備事業を引き続き促進する。

18

■流域治水施策の推進

⇒国は、ハード・ソフト一体の水災害「流域治

水」の本格的実践に向けて特定都市河川

浸水被害対策法に基づく、特定都市河川を

全国の河川に拡大。

⇒ハード整備の加速に加え、国・県・市町・

企業等のあらゆる関係者の協働による

水害リスクを踏まえたまちづくり・住まい

づくり、流域における貯留・浸透機能の向上

等を推進する。

出典：国土交通省HP「令和５年度水管理・国土保全局の予算」

■気候変動を踏まえた河川整備

⇒気候変動の影響により、今後ますます豪雨の激甚化・頻発化していくことが懸念され
るため、気候変動を踏まえた治水計画の見直しと河川整備を進めていく。


