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詳細設計

実施計画

対策工事

基本計画
基本設計
詳細設計
（調査含む）

実施計画

対策工事

旧RD最終処分場 対策工実施に向けたスケジュール(案)

項目
平成２３年度

有害物調査

平成２５年度平成２４年度

住民の皆さんとの話し合い

有害物調査検討委員会
（具体の技術的課題に対す

る助言）

環境審議会

一
次
対
策
工
事

二
次
対
策
工
事

１次調査

詳細設計（一次対策）

一次対策実施計画策定 環境大臣同意

入札契約手続 一次対策工事

基本計画・基本設計（二次対策）・詳細設計（二次対策）

二次対策実施計画策定

環
境
大
臣

変
更
協
議

入札契約手続 二次対策工事

２次調査

二次調査
二次対策

対策工の基本的な考え方
一次対策

一
次
対
策

協
定
締
結

二次調査、二次対策

対策工の基本的な
考え方

→以降継続

二次調査
二次対策 二次対策

環境大臣同意

資
料

２
－

５

実
施
計
画
案
説
明
・
審
議

実
施
計
画
案
に
対
す
る

意
見
と
り
ま
と
め

二
次
対
策
素
案
説
明

実
施
計
画
案

説
明
・
審
議

実
施
計
画
案

に
対
す
る
意
見

と
り
ま
と
め

延長産廃特措法における
実施計画協議期限



平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度
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詳細設計

実施計画

対策工事

基本計画
基本設計
詳細設計
（調査含む）

実施計画

①廃棄物土の掘削・分
別・埋め戻し

②有害物・廃棄物の処
理処分

③底面粘土層の修復

④側面透水層の遮水

⑤鉛直遮水壁

⑥底面排水管

⑦浸透水貯留層

⑧浸透水揚水

⑨浸透水処理

⑩キャッピング

⑪法面整形

平成２４年度

二
次
対
策
工
事

住民の皆さんとの話し合い

有害物調査検討委員会

旧RD最終処分場 対策工実施に向けたスケジュール(案)

項目
平成２３年度

有害物調査

一
次
対
策
工
事

2012/5/16

平成２５年度

１次調査

詳細設計（一次対策）

一次対策実施計画策定 環境大臣同意

入札契約手続 一次対策工事

基本計画・基本設計（二次対策）・詳細設計（二次対策）

二次対策実施計画策定

環
境
大
臣

変
更
協
議

入札契約手続 二次対策工事

２次調査

二次調査
二次対策

対策工の基本的な考え方
一次対策

一
次
対
策

協
定
締
結

二次調査、二次対策

対策工の基本的な
考え方

→以降継続

二次調査
二次対策 二次対策

環境大臣同意








