
 

小児保健医療センター基本計画（案） 

追加・修正について 

 

 

第８章 建設整備計画 ７ 整備スケジュール 

 平成 30年度の取り組みを追記 

 

項目 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

（2021 年度） 

平成 34 年度 

（2022 年度） 

平成 35 年度 

（2023 年度） 

関係部局との検討

他府県調査等 

 
     

基本設計・ 

実施設計 
 

     

建築工事       

開院・開設準備     

 

 

 

 

 

第９章 事業収支計画 １ 収支シミュレーション 

 県立総合病院との協働による費用削減効果を追記 

 

・電子カルテを中心とした医療情報システムの一体化、機器の共同利用や診療材料・医薬品

の一元管理、業務委託の一体化などによる効率化を図る。 

追加資料 

平成36年１月開院予定 


