
ＲＤ最終処分場の「支障の除去」対策完了までの全体概略スケジュール（案）

（地元協議等）

基本方針庁内協議

地元・栗東市協議 地元協議・説明

県議会等

（実施計画書）

対策工協議（産廃処理
事業振興財団）

対策工以外の協議（環
境省）

（対策工事）

詳細設計契約手続き プロポーザル

地質調査

遮水壁 設計 積算・入札手続工事

水処理施設・揚水井戸 工場製作 現地工事

焼却炉洗浄 設計 積算・入札手続 工事

覆土および付帯構造物 工事

（モニタリング）

※①　実施計画案に対する地元同意から環境省同意まで５ヶ月程度必要である。
※②　環境省同意後、起債承認を受けないと対策工事に着手できない。

項　　　目

2008/8/6

実施計画書完成（全体）

環境省同意

起債承認

工事後モニタリング開始

特措法期限

知事方針発表

地元同意

財団調査委員会

環境審議会

財団委員会開催指示

計画書完成（対策工）

現在の位置

提案書特定 詳細設計契約

※①

※②

産廃特別措置法期限(H25.3.31）


