
１．有害物調査検討委員会と有害物調査

有害物調査

２．全体スケジュール

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

有害物調査検討委員会

有害物調査

基本方針

基本設計・詳細設計

対策工事

２２年度 ２５年度～

2010/7/26

２３年度 ２４年度

今後のスケジュール(案)

項　　　　　目

実施計画書（産廃特措法による
国の支援を得るための申請書）

有害物調査検討委員会

調
査

設
計

委員選定 委員会開催

有害物調査

対策工基本方針の検討

対策工基本設計・詳細設計

実施計画書策定

環境大臣同意

入札手続等 対策工事

委員の選定

【第１回】
現地確認、既存データ
による現状把握

【第２回】
住民意見聴取
（ボーリング位置等）

【第３回】
ボーリング位置
等の検討

【第４回】
一次調査結果の評
価、二次調査計画
の検討

【第５回】
調査結果の
評価

【第６回】
住民意見聴取
（対策工）

【第７回】
対策工基本方
針の検討(1)

【第８回】
対策工基本方
針の検討(2)

一次調査 二次調査
対策工基本方針検討

既存データ整理


