
１．住民の皆さんとの話し合いと有害物調査検討委員会・有害物調査

住民の皆さんとの話し合い

有害物調査検討業務

２．全体スケジュール（有害物調査予算の年度内執行を前提に作成）

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

有害物調査検討委員会

有害物調査

基本方針

基本設計・詳細設計

対策工事

２２年度 ２５年度～

2010/8/24

２３年度 ２４年度

今後のスケジュール(案)

項　　　　　目

実施計画書（産廃特措法による
国の支援を得るための申請書）

有害物調査検討委員会

調
査

設
計

委員選定 委員会開催

有害物調査

対策工基本方針の検討

対策工基本設計・詳細設計

実施計画書策定

環境大臣同意

入札手続等 対策工事

委員の選定

【第１回】
現地確認、既存データ
による現状把握

【第２回】
住民意見聴取
（ボーリング位置等）

【第３回】
ボーリング位置
等についての助
言

【第４回】
一次調査結果の評
価、二次調査計画
についての助言

【第５回】
調査結果の
評価

【第６回】
住民意見聴取
（対策工）

【第７回】
対策工基本方
針への助言(1)

【第８回】
対策工基本方
針への助言(2)

一次調査 二次調査 対策工基本方針検討
既存データ整理

委員選定、調査計画検討、調査結果評価、対策工基本方針等について、有害物調査の進捗に合わせ、有害物調査検討委員会と連携しながら実施

産廃特措法期限


