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掘削 1月上旬頃完了予定

掘削 ﾚｰﾀﾞｰ探査 掘削 11月下旬頃完了予定

掘削 12月下旬頃完了予定

11/19完了予定
(№1揚水井戸）

撤去 11/21完了予定

【お知らせ連絡】
・11/24（土）に掘削現場見学会を行いますので、ご希望の方は前日までに電話にてご予約ください（雨天決行）。TEL：077-554-8287 清水建設㈱
・12/1（土）に掘削現場見学会を行う予定です。 （工事の進捗状況により工程は変わる可能性があります。）
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≪旧RD最終処分場 一次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。≫ 平成24年 11月16日作成

週間工程 施工実積（先週） 施工予定（今週） 施工予定（来週）

[平成24年11月16日現在 全景]

【 工 事 施 工 状 況 写 真 】

備考日 付
平成２４年１1月 12月

工種・作業内容
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掘削現場見学会は、こ
の姿で場内の見学をし
ていただきます。
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【自動計測測定位置】

【自動計測測定位置平面図】

【測定値管理基準】

注 意 (第１管理値を超過した場合)

警 報 (第２管理値を超過した場合)

騒音・振動・粉じん自動計測の週間結果報告

粉じん1週間計測データ
（掘削開始から計測を開始します。）

騒音・振動・粉じん自動計測測定は、旧RD敷地境界で行っています。

騒音1週間計測データ
（掘削開始から計測を開始します。）

粉じん騒 音 振 動

第１管理値 基準値の90％基準値の90% 基準値の90%

第２管理値 基準値基準値 基準値

振動1週間計測データ
（掘削開始から計測を開始します。）

作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行う。

直ちに作業を中止し、周辺７自治会長に連絡し原因究明後、
対策を講じ作業を再開する。

基準値

0.20mg/㎥85dB 75dB
環境省『大気の
汚染に係る環境
基準」の「環境上
の条件・浮遊粒
子状物質」記載
基準

栗東市の特定建
設作業(騒音)に
係る規制基準

栗東市の特定建
設作業(振動)に
係る規制基準

騒音・振動・粉じん
自動計測測定位置
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掘削範囲A・B・C・D

粉じん測定記録
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騒音測定記録
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振動測定記録
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