
作成日：令和2年10月26日

日付

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
工種・作業内容 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

整形・雨水排水工 法面整形 掘削～側溝据付 植生ｼｰﾄ敷設

水平部盛土 水平部

舗装工 Ａ工区 バイパス側

キャッピングシート設置 キャッピングシート敷設

小段排水張りコンクリート 小段排水張りコン打設 小段排水張りコン打設 小段排水張りコン打設

擬木階段 擬木階段設置

西市道上下水配管撤去～整形 管撤去 整形 整形

現場事務所建方・解体 事務所建方 配線撤去 配管撤去 旧事務所解体 旧事務所解体

浸透水導水配管設置 配管基礎 導水管設置 導水管設置

進入路取付 門扉基礎

【 お 知 ら せ 】 ・第35回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。

    日時：令和2年11月20日(金)  19時00分～
    場所：栗東市総合福祉保健センター（なごやかセンター）

 ④ 雨水排水工

休
　
　
　
工

汚染地下水拡散防止対策工

休
　
　
　
工

 ⑤ その他工

 ③ キャッピング工

備　考

⑤ その他工 ⑤ その他工

撮影日：令和2年10月22日

西市道の整正を行っています。
浸透水導水配管の基礎を設置していま
す。

西市道の整正を行っています。

【 工 事 施 工 状 況 写 真 】【 工 事 施 工 予 定 位 置 図 】

⑤ その他工

休
　
　
　
工

その他対策工

《旧RD最終処分場二次対策工事  工事情報 第345号  をお知らせいたします》
施工実績 施工予定

廃棄物土・有害物掘削工

 ① 工事用道路

令和2年10月 令和2年11月

①
(選別土)

②

(洪水調整設備工) ④

(雨水排水工)

③
(キャッピング工)

⑤
(その他工) ⑤

(その他工)

①
(工事用道路)

◎御不明な点がございましたら、滋賀県最終処分場特別対策室(077-528-3670)までお問い合わせください。


