
Ⅰ：基本施策 R元(現状) 項目 R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２

１ 多面的機能の持続的発揮に向けた森林づくり

- 目標値 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

54% 実績値 69% 67% 64% B 90% 71%

- 達成率 77% 74% 71%

- 目標値 10% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 15%

9% 実績値 10% 10% 9% A 15% 60%

- 達成率 100% 91% 82%

- 目標値 14,333ha 17,407ha 20,481ha 23,555ha 26,629ha 29,703ha 32,777ha 35,851ha 38,925ha 42,000ha

11,259ha 実績値 30,774ha 32,456ha 33,744ha A 42,000ha 73%

- 達成率 215% 186% 165% （累計目標）

H29 目標値 - 10% - - - - 10% - - -

19% 実績値 - 15% - － 10% 67%

- 達成率 - 67% -

２ 多様な主体との協働により進める森林・林業・農山村づくり

- 目標値 200人 330人 470人 600人 730人 860人 990人 1,120人 1,250人 1,400人

66人 実績値 253人 455人 753人 A 1,400人 51%

- 達成率 127% 138% 160% （累計目標）

R４年度 目標値 － － 13企業等 15企業等 17企業等 20企業等 23企業等 26企業等 28企業等 30企業等

新 11企業等 実績値 － － 17企業等 A 30企業等 32%

- 達成率 － － 131% （累計目標）

３ 森林資源の循環利用による林業の成長産業化

- 目標値 131,000m3 142,000m3 144,000m3 147,000m3 150,000m3 153,000m3 156,000m3 159,000m3 162,000m3 165,000m3

100,800m3 実績値 99,400m3 98,800m3 100,900m3 B 165,000m3 61%

- 達成率 76% 70% 70%

R３年度 目標値 － － 3,513千円 3,626千円 3,739千円 3,852千円 3,965千円 4,078千円 4,191千円 4,300千円

新 3,400千円 実績値 － － 4,152千円 A 4,300千円 97%

- 達成率 － － 118%

- 目標値 62,800m3 68,600m3 74,400m3 80,200m3 86,000m3 91,800m3 97,600m3 103,400m3 109,200m3 115,000m3

64,750m3 実績値 61,820m3 65,700m3 66,800m3 A 115,000m3 58%

- 達成率 98% 96% 90%

R３年度 目標値 － － 9,000人 12,000人 15,000人 18,000人 21,000人 24,000人 27,000人 30,000人

新 2,226人 実績値 － － 8,715人 A 30,000人 29%

- 達成率 － － 97%

R３年度 目標値 － － 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95% 100%

新 80% 実績値 － － 93% A 100% 93%

- 達成率 － － 116%

- 目標値 11.1億円 11.4億円 11.7億円 12.0億円 12.3億円 12.6億円 12.9億円 13.2億円 13.5億円 13.8億円

10.8億円 実績値 8.1億円 9.2億円 9.8億円 B 13.8億円 71%

- 達成率 73% 81% 84%

４ 豊かな森林を未来に引き継ぐ人づくりの推進

- 目標値 6人 12人 18人 24人 30人 36人 42人 48人 54人 60人

- 実績値 8人 11人 17人 A 60人 28%

- 達成率 133% 92% 94% （累計目標）

R３年度 目標値 － － 250人 250人 250人 250人 250人 250人 250人 250人

新 243人 実績値 － － 223人 B 250人 89%

- 達成率 － － 89% （累計目標）

R４年度 目標値 － － 2人 3人 4人 5人 6人 7人 7人 7人

新 1人 実績値 － － 1人 C 7人 14%

- 達成率 － － 50% （累計目標）

- 目標値 10団体 14団体 19団体 23団体 28団体 32団体 37団体 41団体 46団体 50団体

5団体 実績値 13団体 15団体 19団体 A 50団体 31%

- 達成率 130% 107% 100% （累計目標）

3-1 活力ある林業生産の推進 312 林業就業者の平均給与 －

3-3 あらゆる用途への県産材の活用
332 県の整備する公共施設のびわ湖材による内装等木質
化率

１５件中１４件について、びわ湖材による内装等木質化が実施された。１件につ
いては、指標とする前に設計が完了しており、工事実施の際の変更による対応
であったため、びわ湖材ではなく「滋賀県産材」としての利用となった。（びわ湖
材産地証明制度による証明書が付かなかった）

－

3-3 あらゆる用途への県産材の活用 331 しが木育に親しむ人の数（累計）
木育イベントの開催と木育講座の開催により、しが木育に親しむ人を増やすこと
ができた。木育イベントの開催日に天候のすぐれない日があり、来場者数が見
込みよりも少なくなったため、目標値よりも少ない実績値となった。

－

・奥地での針広混交林化やライ
フライン沿いの危険木除去な
ど、多様な森林整備に取り組ん
だ。
・また森林の境界明確化の基
礎資料となる合成公図の作成
等にも取り組み、より多くの森
林整備を確保することができ
た。

【今後の方向性】
・引き続き、森林経営管理制度
の推進等により、除間伐等の森
林整備を確保しつつ、林業適地
の適切な把握と主伐・再造林の
促進に努める。

人や経済の循環を創出する「や
まの健康」に向けた具体的な地
域との関わりを創出し、農山村
の活性化に取り組んだ。

【今後の方向性】
・2022年全国植樹祭の開催を
契機とし、引き続き県民等の森
林づくりへの理解や参加を促進
していく。
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令和5年度進捗状況
R５年度

達成率評価
R12

(長期目標）
達成率 方針ごとの達成評価

R12に向けて
の見通し

2-2 森林の整備・林業の振興と農山村の
活性化の一体的な推進

221 「やまの健康」を具体化する企業等が関わる取組数（累
計）

　都市部（企業）の多様なニーズに応えられるよう、「琵琶湖森林づくりパート
ナー協定」をはじめとする「都市とやまをつなぐ」メニューの整備や体制づくりに
取り組むとともに、人や経済の循環を創出する「やまの健康」に向けた具体的な
地域との関わりへの支援を行った。
※進捗率 (17-11)/(30-11)=32％

－

1-2 生物多様性の保全

121 下層植生衰退度３以上の森林の割合
※衰退度３は半数以上の森林で高木の後継樹が消失、傾斜地
では約10%の森林で強度の土壌浸食が発生する衰退度
※現状値：平成29年度

下層植生衰退度３以上の割合は減少傾向であり、やや改善が見られた。ただ
し、これまで食害のなかったエリアで新たに食害が広がっていることから、今後
もモニタリングが必要である。

－

2-1 多様な主体による森林づくりの推進
211 森林づくりに関する講座等への参加者数（累計）
※森林づくりに関心を持ち、積極的に関わる人材を養成するた
めに、県や市町等が実施する講座や研修会等への参加者数

昨年度までコロナ感染症拡大のため、研修会の開催自体が少なかったが、５類
移行後は各種研修会が開催できるようになった。
（内訳県民講座：34人、実践講座：125人、センター研修：43人、その他市町等開
催：96人）
※進捗率 (753-66)/(1,400-66)=51％

112 民有林の森林経営計画カバー率
新規樹立計画はあるものの、森林整備を行った後、更新しない計画も見られる
ことから、カバー率としては伸び悩んでいる。
（経営計画作成面積 16,660ha、森林面積 183,907ha）

113 合成公図作成面積（累計）

 令和5年度に1,288haの合成公図作成を実施できており、主要な箇所について
は合成公図を作成できた状況となっている。今後も引き続き優先度の高い箇所
を中心に年間1,000ha程度の合成公図作成を順次進めていく。
※進捗率 (33,744-11,259)/(42,000-11,259)=73％

1-1 持続可能な森林整備の推進

111 除間伐を必要とする人工林に対する整備割合

  利用期を迎え高齢化する林分構成により、保育間伐をはじめとして森林整備
の実施面積は減少する傾向にある。
・間伐等の森林整備実施面積1,674ha（目標2,600ha）

3-2 県産材の加工・流通体制の整備 321 びわ湖材製品出荷量（原木換算）

　びわ湖材証明を行った素材生産量は近年増加してきたものの、施業集約化
や間伐等の森林整備が目標に届かなかったこともあり、目標を達成することが
できなかった。今後は、施業の集約化、路網整備、機械化、間伐および主伐・再
造林の推進等により、生産量の増加を図っていくとともに、販路拡大に取り組
む。

3-1 活力ある林業生産の推進 311 県産材の素材生産量

森林組合系統および素材生産業者における素材生産量は、年々増加傾向にあ
るものの令和５年度は前年度より増加したものの目標値には届かなかった。施
業集約化や間伐等の森林整備が目標に届かなかったこともあり、目標を達成で
きなかったものと考えられる。
今後も引き続き、幅広い利用や需要に応えていけるよう、目標達成に向けて、
素材生産の一層の拡大に取り組む必要がある。

・施業集約化や間伐等の森林
整備が目標に届かず、素材生
産やびわ湖材の製品出荷につ
いて前年度より増加したものの
目標には届かなかった。

【今後の方向性】
・引き続き、効率的な素材生産
の支援などにより、森林資源の
循環利用の促進に努めることと
し、あわせて公共施設の木造・
木質化等を通じ県産材の需要
拡大を図る必要がある。

3-4 ICTを活用した林業・木材産業の競
争力強化

331 林業産出額
（令和４年 農林水産統計 令和６年２月20日公表 ）
　令和４年は、製材用素材等の価格上昇の影響が続いたことや燃料用チップ素
材の生産量が増加したこと等により、木材生産の産出額が増加した。

雇用管理の改善等に取り組む林業事業体を法令に基づいて県で認定してお
り、その林業事業体（１５社）の平均給与を指標としている。
認定事業体の増減等により、想定していた進捗計画値より高い実績値となった
が、全産業平均と比較すると依然低位である事から、今後は実態を把握するた
め聞き取り調査を行う必要がある。

4-1 林業の担い手の確保・育成
411 滋賀もりづくりアカデミーで技術習得に取り組んだ新規
林業就業者数（累計）

滋賀もりづくりアカデミーで技術習得に取り組んだ新規林業就業者数6名。
※進捗率 17/60=28％

・人材育成については、滋賀も
りづくりアカデミーを中心とし、
林業従事者の確保や技能向上
に取り組んだ。
・森林環境学習「やまのこ」や自
然を活用した幼児教育・保育等
に取り組んだ。

【今後の方向性】
引き続き、次代の森林を担う人
づくりを進める。

4-2 次代の森林づくりを担う人々の理解
の促進

421 自然を活用した幼児教育・保育に取り組む団体数（累
計）
※幼児教育・保育に、森林など自然の中での活動を積極的に取
り入れている団体

　しが自然保育認定制度や補助制度、保育士等スキルアップのための研修会
を実施するなど、保育団体等に対する普及啓発を積極的に実施した。
 今後は、保育部局等とより一層連携し、自然保育を推進する必要がある。
※進捗率 (19-5)/(50-5)=31％

4-1 林業の担い手の確保・育成 412 林業就業者数 －

4-1 林業の担い手の確保・育成 413 森林経営プランナー数（累計）
Ｒ５年度は育成のための研修を実施し２名が参加したが、資格取得の途上にあ
る。
今年度も引き続き認定資格が得られるように育成を図る。

－

　若い新規就業者の確保は一定図られているが、それ以上に高齢就業者の離
職が多く、林業就業者数は近年減少傾向にある。年齢構成から、今後も高齢就
業者の離職は続くと見込まれるため、これまで以上に就業相談会の実施や滋
賀もりづくりアカデミーにより新規就業者の確保を図っていく必要がある。

個々の取組みの達成率の評価 Ａ ： 90%以上 Ｂ ： 70－89% Ｃ ： 50－69% Ｄ ： 30－49%  Ｅ ： 30%未満 見通しの評価 上向き：単年評価Ａかつトレンドが上向き 下向き：単年評価がC以下かつトレンドが下向き 横向き：それ以外（状況を注視） －：評価不可- 1 -
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Ｒ元(現状) 項目 R３ R４ R５ R６ R７ 進捗状況
R5年度

達成率評価
R７(目標） 達成率 達成率評価

- 目標値 20ha 27ha 35ha 43ha 50ha

11.5ha 実績値 19ha 30ha 42ha 50ha 84%

- 達成率 95% 111% 120%

- 目標値 5箇所 10箇所 15箇所 20箇所 25箇所

- 実績値 11箇所 25箇所 32箇所 25箇所 128%

- 達成率 220% 250% 213% （累計目標）

- 目標値 7団体 9団体 11団体 13団体 15団体

5団体 実績値 16団体 18団体 21団体 15団体 160%

- 達成率 229% 200% 191% （累計目標）

- 目標値 10件 15件 20件 25件 30件

- 実績値 10件 17件 21件 30件 70%

- 達成率 100% 113% 105% （累計目標）

- 目標値 6.3% 6.8% 7.3% 7.8% 8.0%

5.8% 実績値 7.4% 7.9% 6.5% 8% 81%

- 達成率 117% 116% 88%

- 目標値 23,200絶乾トン 24,900絶乾トン 26,600絶乾トン 28,300絶乾トン 30,000絶乾トン

21,497絶乾トン 実績値 31,475絶乾トン 28,155絶乾トン 28,682絶乾トン 30,000絶乾トン 96%

- 達成率 136% 113% 108%

- 目標値 5人 7人 9人 12人 15人

- 実績値 2人 6人 9人 15人 60%

- 達成率 40% 86% 100% （累計目標）

- 目標値 13班 18班 28班 38班 50班

- 実績値 7班 8班 10班 50班 20%

- 達成率 54% 44% 36% （累計目標）

Ⅱ：重点プロジェクト【５年間の取り組み】

１ 花粉の少ない再造林
促進プロジェクト

1-1 年間再造林面積

再造林について、補助率の見直し等の強力な支援や森林所有者等への働きか
けを行い、目標を達成することができた。

A B

２ 災害に強い森林づくり
プロジェクト

2-1 ライフライン保全整備箇所数（累計）
※関係者との適切な調整のもと、予防的に伐採
処理等が行われた箇所

市町、森林所有者およびインフラ施設管理者と連携し、インフラ周辺の森林整備
等に取り組んだ。

A A

３ 「やまの健康」推進プ
ロジェクト

3-1 地域資源の活用に取り組む森林・
農山村団体の数（累計）

　令和元年以降累計で、「やまの健康」モデル地域の関係団体やその他地域で
活動する21団体に対し、地域資源を活用した商品やサービスの開発に向けた取
組について支援した。
※進捗率 (21-5)/(15-5)=160％ A A

4-2 産業用建築物における木造率
※建築住宅着工統計における公共建築物と民間
非住宅の合計

公共建築物への木材利用を促進する取組により、産業用建築物の木造建築物
の着工数は前年度と同等であったが、建築物全体の着工数は減少するものの
床面積の合計は増加しており、規模の大きな建築物（鉄骨造の事務所用途）が
増えたため、木造率が減少したと考える。 B B

４ 公共建築物木造化プ
ロジェクト

4-1 県産材を活用する建築設計に関す
る支援を行った公共建築物数（累計）

県および市の整備する公共建築物に対して、木造化促進アドバイザーによるア
ドバイスを行った。県産材による設計や工事発注による利用拡大、調達可能な
木材による適切な価格や工期設定による施設整備の着実な実施、発注者や設
計者の木材利用に関する理解醸成による公共建築物の木造化の推進が図れ
た。
※進捗率 21/30=70％

A B

６ 木育活動促進プロジェ
クト

6-1 木育指導者の数（累計）

以前から活動されている２名の木育指導者と協力し、木育講座を開催し、木育
指導者の育成を図った。また、講座に参加された方に木育イベントにも参加して
いただき、今後の指導者としても活動につながるよう取り組んだ。
※進捗率 9/15=60％ A C

５ 木質バイオマス地域
循環プロジェクト

5-1 エネルギーとして利用される木質バ
イオマスの量

素材生産量の伸びに応じて、エネルギーとして利用される木質バイオマスの量
も若干増加し、目標は達成できた。
発電：28,564絶乾トン
熱利用：118絶乾トン A A

７ 林業人材育成プロジェ
クト

7-1 滋賀もりづくりアカデミーにおける既
就業者コースで技能向上に取り組む作
業班数（累計）

Ｒ元年度から開始した基礎研修は、支援対象となる全作業班に対し研修を行っ
た。技能向上の研修についても全作業班について行う予定であったが、育成対
象とする作業班を絞り込み、内容の充実をはかった育成に変更して取り組んで
いるところ。
※進捗率 10/50=20％

D E

個々の取組みの達成率の評価 Ａ ： 90%以上 Ｂ ： 70－89% Ｃ ： 50－69% Ｄ ： 30－49% Ｅ ： 30%未満
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