
小児病棟の本館移転等および
医療型短期入所事業に関する説明会

Shiga Prefecture Hospital Operation Agency

滋賀県病院事業庁経営管理課 総合病院病院整備推進室・こども医療センター
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本館移転後の小児病棟の概要
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≪病棟の主な要素≫

●ゆとりのある病室 ※（ ）は一人当たり面積

・個室×18室（約10㎡→18㎡程度）

・２床部屋×５室（約7.3㎡→18㎡程度）※3床と比較

・４床部屋×11室（約6.6㎡→9㎡程度）※6床と比較

●壁クロス張替や子ども用の手すりの設置など子どものための病
棟づくり

●プレイルームや食堂、リハビリスペース、面会・学習スペース

など、日中活動のための空間

●ガラス壁等、目が行き届きやすい構造のスタッフステーション

本館移転後の小児病棟のレイアウトについて設計に着手

※設計前のイメージであり変更となる可能性あり

≪災害時の対応≫

●複数（９台）のエレベーターで外部とのアクセスを確保

・中央部北側４台

・中央部南側３台

・両端に各１台

※うち２台は自家発電により停電時でも稼働

（中央部・東側端）

●火災が発生した場合でも拡大を防止・抑制させる建物構造
を持っており、避難時間を確保

●免震構造により大規模地震にも対応可能



日中活動ゾーン
（プレイルーム／食堂／リハビリ
／面会・学習スペース等）

病室ゾーン
（２床室）

病室ゾーン
（個室）

・倉庫等

病室ゾーン
（４床室（レスパイト／長期入院等））

病室ゾーン
（４床室）

病室ゾーン
（４床室）

・スタッフ
ステーション
・処置室等

病室ゾーン
（個室・２床室）

ゾーニング案

・スタッフ
ステーション
・処置室等

EVEV EV EV

EV EV EV

EV

EV

・浴室
・トイレ等

・浴室
・トイレ等

・倉庫
・面談室等

《Ａ棟》
３８床

《Ｂ棟》
３４床

2



病院統合に伴う小児病棟の移転および小児新棟の整備スケジュールの変更について

スケジュール変更の理由

① 小児病棟の移転

令和８年１月 →  令和９年度中

医療サービスを途切れさせることなく改修工事を進めていくためには、一連の改修における工事順序や工

事間隔の確実な調整が必要であるため。

② 小児新棟の整備

令和１１年１月 → 令和13年度中

従来の計画における外来診療スペースに障害者歯科新設に必要な諸室を追加することに加えて、患者・家

族等からの入院環境に関する要望などへの対応を踏まえて、外来や病棟の配置、患者動線への影響などを

考慮した施設整備計画全体の見直しが必要であるため。
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Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

設計発注 基本設計

積算･申請 工事発注実施設計

発注

Ｒ13年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

小児新棟
建設工事

準備 供用開始

基本計画整備方針検討

小児新棟
建設工事

小児病棟
本館移転

小児病棟
移転工事

本館９階
移転工事設計・発注等
本館９階
移転工事

※小児新棟の早期供用開始に向けて、発注方法などの手法や効率的な進め方を検討

手術室増設
改修工事

設計・発注等

小児
新棟

小児病棟
移転

手術室

小 児 病 棟 移 転 ・ 小 児 新 棟 整 備 の 変 更 後 の 想 定 ス ケ ジ ュ ー ル
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令和7年(2025年)10月21日
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ご清聴ありがとうございました。

Shiga Prefecture Hospital Operation Agency
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① 令和７年(2025年)10月21日(火) 午後２時～午後３時
＠総合病院こども棟１階研修室

② 令和７年(2025年)10月21日(火) 午後６時～午後７時
＠総合病院こども棟１階研修室


