

目的	将来にわたって人命被害を含む壊滅的な被害が生じる恐れのある地域を対象に「自分で守る」、「みんなで守る」、「地域で守る」の視点に立った水害・土砂災害対策を検討する				
課題	水害経験者の減少で地域の水害リスクが伝わらず水害に備える意識が低下している	避難判断水位が地域の現状にあっていない	水害リスクを知らずに土地利用が行われる	牛をどう避難させるか	全国各地で水害や土砂災害による犠牲者が発生しており、人命を守る取組を早急に実施していく必要がある
対応方針	水害に備える意識の高揚		地域の危険状況に合わせた避難判断水位の設定	長期浸水への対応	地域の実情を踏まえた減災対策の検討、実施
解決策	地域の経験情報を普及するための取り組み(地域)	科学的情報による意識の高揚のための取り組み(行政)	地域別避難判断水位の設定	水害リスクを日頃から意識できるための取り組み(住まい方)	畜産業に対する減災対策を検討する
実施手法	知恵・水害文化の発信	出前講座(分かりやすい資料作成)の開催	体験型講座(R-DIG)の検討・実施	はん濫シミュレーション結果の公表・普及	地域別避難判断資料の作成
				まるごとまちごとハザードマップの実施	水害時畜産業対応マニュアルの作成
	人命被害が発生する可能性が高い区域を含む一定の地域を対象として、各主体が取り組む具体的な減災対策の検討、実施				
	担当者会議		湖辺域WG		水害に強い地域づくり計画WG 日野川中流左岸
平成20年度	第1回担当者会議(H20.3.27) ・はん濫解析結果、他圏域取り組み事例、地域防災力アンケート結果の報告				
	第2回担当者会議(H20.6.27) ・検討項目(案)、進め方(案)の決定				
	第1回協議会(H20.11.5) ・協議会の設置、会長の選出 ・規約、検討項目、湖辺域WG設置の承認				
平成21年度	第3回担当者会議(H21.6.30) ・知恵・水害文化の収集・発信方法提案 ・出前講座の試行提案				第1回湖辺域WG(H21.6.30) ・家畜避難に対する現状と課題の洗い出し
	知恵・水害文化の収集(12集落)	出前講座の試行(H21.9.6西横関 H21.10.10小田町)	はん濫マップ市町意見照会(H21.9.11)		
	第4回担当者会議(H21.11.18) ・知恵・水害文化の収集・発信状況報告 ・出前講座試行結果報告				第2回湖辺域WG(H21.11.18) ・家畜避難に関する課題整理
	第2回協議会(H21.11.26) ・上半期の検討状況報告 ・下半期の検討内容承認(水害に強い地域づくり計画策定の承認も含む)				
		出前講座の試行(H22.1.23上駒月)	第5回担当者会議(H21.12.24) ・日野川、祖父川、愛知川の想定破堤地点提案		
	知恵・水害文化の収集(1集落)	第6回担当者会議(H22.1.28) ・現地調査(想定破堤地点決定)		第1回計画WG(H22.1.22) ・協議会、水害に強い地域づくり計画の概要	
		第7回担当者会議(H22.2.22) ・想定破堤地点での水位関係表、避難対象エリア提案		第2回計画WG(H22.2.8) ・現地調査	
	第8回担当者会議(H22.3.26) ・既設避難判断水位の考え方説明 ・想定破堤地点での避難対象エリア提案 ・出前講座マニュアル(案)提案			第3回湖辺域WG(H22.2.22) ・JAのメンバー追加 ・水害時畜産業対応マニュアル提案	
		第4回湖辺域WG(H22.3.26) ・水害時畜産業対応マニュアル検討体制決定		第3回計画WG(H22.3.2) ・水害に強い地域づくり計画(骨子)提案	
平成22年度	出前講座の試行(H22.7.4葛巻 H22.8.1弓削)	はん濫マップ公表市町協議(5月)			
	第9回担当者会議(H22.10.7) ・これまでの取り組みと今後の予定 ・H22スケジュール提案 ・知恵・水害文化の収集・出前講座試行の再依頼				第4回計画WG(H22.11.22) ・維持管理に関する支援制度紹介等
	知恵・水害文化の収集(旧安土町)	出前講座の試行(旧安土町)			
	第3回協議会(H22.11.15) ・これまでの取り組みと今後の予定 ・H22スケジュール承認(湖辺WGでの人避難検討、水茎地区WG設置等)				
	第10回担当者会議(H22.12.17) ・出前講座マニュアル(案)確認 ・地区別避難の検討(内水考慮・聞取結果反映等) ・モデル地区でのR-DIG提案 市町担当者による出前講座の試行	モデル地区でのR-DIG(各市町1集落)		第5回湖辺域WG(H22.12.17) ・水害時畜産業対応マニュアル検討 ・地区別避難の検討	
	第11回担当者会議(H23.1月) ・出前講座マニュアル市町意見反映 ・R-DIG課題とりまとめ ・地区別避難の検討			第6回湖辺域WG(H23.1月) ・水害時畜産業対応マニュアル検討 ・地区別避難の検討	
		はん濫マップ公表予定(H22年度中)		第7回湖辺域WG(H23.2月) ・水害時畜産業対応マニュアル検討 ・地区別避難の検討	
第12回担当者会議(H23.2月) ・出前講座マニュアルの策定 ・地区別避難の検討			第8回計画WG(H23.3月) ・水害に強い地域づくり計画(案)とりまとめ		
第13回担当者会議(H23.3月) ・H22検討結果とH23検討内容					
平成23年度以降	第4回協議会の開催(H22の報告、H23のスケジュール承認) ・地区別避難(情報発令・避難方法)の設定 ・市町担当者による出前講座の展開 ・R-DIGの展開		水害時畜産業対応マニュアル作成、実施 ・琵琶湖洪水時地区別避難(情報発令・避難方法)の設定 ・まるごとまちごとハザードマップの検討、実施		協議会での承認 ・計画の実施 ・他地区への展開