

## 計画改定に向けたスケジュール

## 1 国の動向（今後の予定を含む）

年 月	項 目	概 要
【平成 24 年度】 平成 24 年 10 月	原子力災害対策指針策定	P A Z、U P Z の導入
平成 24 年 11 月	・防護措置実施基準（E A L・O I L） の検討開始 ・緊急被ばく医療検討開始	・緊急事態を判断するための施設の 状況の考え方・区分（E A L） 放射性物質放出後の防護措置の判 断基準（O I L） ・緊急医療設備、医療機関の連携 安定ヨウ素剤の投与基準、スクリー ニングのあり方等
平成 24 年 12 月	・地域防災計画策定マニュアル改定	地域防災計画（原子力災害対策編） の作成又は見直しの際、参考として 活用するもの
〃	緊急時モニタリングの検討開始	緊急時・平常時に分けた計画策定 SPEEDI の活用、線量評価の手順等
平成 25 年 1 月 （予定）	原子力災害対策指針の改定	防護措置実施基準（E A L・O I L） 緊急被ばく医療を反映
【平成 25 年度】	原子力災害対策指針の改定	緊急時モニタリング、P P A、 安定ヨウ素剤の服用・配置基準等

## 2 本県の取組

年 月	項 目	概 要
【平成 24 年度】 平成 24 年 8 月	県地域防災計画見直し検討委員会での議論開始	今年度の見直し内容およびスケジュールの決定
平成 24 年 9 月～12 月	「救助・救急対策」「警備・交通対策」 「緊急被ばく医療」について検討	検討委員会やワーキンググループを設置して検討を行う。
平成 24 年 11 月	原子力防災シンポジウム開催 （長浜市内）	原子力発電所に関する情報の透明性を確保するための地域連携のあり方について議論
平成 24 年 12 月	広域避難に係る受入れ候補市町の調整	長浜市、高島市から県内他の市町への避難について方針を整理するとともに、受入れ候補市町を調整
平成 24 年 12 月	広域的な地域防災に関する協議会の開催	原子力規制庁主導で、関係府県が広域的な課題を議論
平成 25 年 1 月	県地域防災計画にかかる見直し検討委員会	計画改定案について議論

**資料 2**

平成 25 年 2 月 (予定)	広域的な地域防災に関する協議会 の開催	広域連携を行う際のUPZの考え方 について議論
〃	県地域防災計画の改定案について、 県民意見の聴取	県ホームページで意見を募集
平成 25 年 3 月 (予定)	県原子力防災訓練の実施	長浜市・高島市と連携し、「緊急時モニ タリング訓練」や「緊急被ばく医療措 置訓練」「避難訓練」などを実施
〃	県防災会議の開催	地域防災計画の改定