

滋賀県地域防災計画(原子力災害対策編)および  
 滋賀県広域避難計画修正スケジュール

営業日	月日	曜日	内容
	1月23日	月	
	1月24日	火	<b>専門会議</b>
	1月25日	水	} 専門家意見を踏まえた修正
	1月26日	木	
	1月27日	金	
	1月28日	土	
	1月29日	日	
	1月30日	月	
	1月31日	火	
	2月1日	水	
	2月2日	木	
1	2月3日	金	
	2月4日	土	
	2月5日	日	
2	2月6日	月	
3	2月7日	火	
4	2月8日	水	
5	2月9日	木	
6	2月10日	金	
	2月11日	土	
	2月12日	日	
7	2月13日	月	
8	2月14日	火	
9	2月15日	水	
10	2月16日	木	
11	2月17日	金	
	2月18日	土	
	2月19日	日	
12	2月20日	月	
13	2月21日	火	
14	2月22日	水	
15	2月23日	木	
16	2月24日	金	
	2月25日	土	
	2月26日	日	
17	2月27日	月	
18	2月28日	火	
19	3月1日	水	
20	3月2日	木	
21	3月3日	金	
	3月4日	土	
	3月5日	日	
	3月6日	月	
	3月7日	火	
	3月8日	水	
	3月9日	木	
	3月10日	金	
	3月11日	土	} 県民および関係機関意見を踏まえた修正
	3月12日	日	
	3月13日	月	
	3月14日	火	
	3月15日	水	
	3月16日	木	
	3月17日	金	
	3月18日	土	
	3月19日	日	
	3月20日	月	
	3月21日	火	
	3月22日	水	
	3月23日	木	
	3月24日	金	
	3月25日	土	
	3月26日	日	
	3月27日	月	
	3月28日	火	<b>防災会議 → 報告</b>

県民および  
 関係機関  
 意見の募集