

(仮称) 障害者福祉しがプラン 策定日程

<策定経緯>

- 6月13日(月) 第1回(仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「知的障害、重症心身障害分野」
- 6月14日(火) 滋賀県障害者施策推進本部
「(仮称) 障害者福祉しがプランの策定について」
- 6月15日(水) 市町部課長会議
「(仮称) 障害者福祉しがプランの策定について」
- 6月17日(金) 第1回滋賀県障害者施策推進協議会
「(仮称) 障害者福祉しがプランの策定について」
- 6～7月 関係団体、事業所等意見照会
- 6月22日(水) 第2回(仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「身体障害分野」
- 6月29日(水) 第3回(仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「精神障害分野」
- 7月14日(木) 第4回(仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「就労分野」
- 7月27日(火) 第5回(仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「発達障害・教育分野」
- 8月10日(水) 第6回(仮称) 障害者福祉しがプラン 検討プロジェクトチーム
「現状と課題、骨子案」

<今後の予定>

- 9月 2日(金) 市町担当部課長会議 「現状と課題、骨子案について」
- 9月 5日(月) 第2回滋賀県障害者施策推進協議会 //
- 9～10月 目標数値および事業量見込みについて市・町と調整検討
- 9～10月 県内各圏域において、当事者・関係者との対話を実施
- 11月 第3回滋賀県障害者施策推進協議会 「計画(素案)について」
- 12月 県民政策コメント
- 2月 第4回滋賀県障害者施策推進協議会 「計画(最終案)について」

<各市町に願うする今後の作業等>

○ 9月 2日(金) 市町担当部課長会議 「現状と課題、骨子案について」

県 → 市町 数値目標およびサービス見込量(案) 等について提示

市町 → 県 案への意見提出

○ 9月中旬

県 → 市町 圏域ごとの割り振り案提示

市町 → 県 案への意見提出

圏域・県において
適宜、調整

○ 10月

県 → 市町 各市町の数値目標、サービス見込量を照会

○ 10月末

市町 → 県 数値目標、サービス見込量の報告(中間報告)

県 → 国 //

○ 11月

国 中間報告の集計公表

国 基本指針告示

県計画素案の調整
数値目標等再調整

県・市町 必要に応じ数値目標、サービス見込量の再調整

○ 3月まで

県・市町 計画策定完了

○ 3月

県 → 国 数値目標、サービス見込量の報告 //

○ 24年9月

国 数値目標、サービス見込量の集計・公表