

# (仮称)障害者福祉しがプラン 策定日程

平成23年度

時期		国	県	市町	
6月	～	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 5px; text-align: center;">                     数値目標、サービス見込量等の考え方等提示                 </div>	・障害者施策推進本部、検討PT ・障害者施策推進協議会 現行プランの進捗状況、次期プランの策定について	現状と課題の分析	
	下旬			現状と課題の分析	
7月	上旬		関係団体等意見照会、自立支援協議会聞き取り	数値目標、サービス見込量等の算出	数値目標、サービス見込量算出
	中旬				
	下旬				
8月	上旬		基本指針(案)の提示	・障害者施策推進協議会 現状と課題、骨子案	(県の考え方を提示)調整・検討 (必要に応じ数値の修正)
	中旬				
	下旬				
9月	上旬		関係団体対話	(県の考え方を提示)調整・検討 (必要に応じ数値の修正)	調整・検討 (必要に応じ数値の修正)
	中旬				
	下旬				
10月	上旬	数値目標・サービス見込量の中間報告集計・公表	とりまとめ	中間集計の報告	
	中旬				
	下旬				
11月	上旬	基本指針告示	・障害者施策推進協議会 素案		
	中旬				
	下旬				
12月	上旬	再調整・検討	県民政策コメント実施	再調整・検討	
	中旬				
	下旬			(最終案意見調整)	
1月	上旬		各課照会・県民政策コメント反映  ・最終案策定		
	中旬				
	下旬				
2月	上旬				
	中旬				
	下旬				
3月	上旬	集計(公表は24年9月)	・障害者施策推進協議会 最終案		
	中旬		報告		
	下旬		県計画策定完了	市町計画策定完了	