

ヨシ群落保全基本計画改定 スケジュール

令和3年1月時点

	作業	審議会	県議会	その他
令和2年度 令和2年10月12日 10月30日	【諮問】 ・淡海環境保全財団打ち合わせ ・審議会意見の対応検討 ・たたき案作成 ・関係部局意見取組照会（×切12/15） ・素案作成	審議会①開催 ・諮問、課題確認		財政課 説明
令和3年1月18日		審議会②開催 ・素案		
～2月前半 2月～ 3月	・審議会意見反映 ・素案v2作成 ・議会意見反映 ・市長意見反映 ・修正素案作成		会派説明 ・素案v2 常任 審議① ・素案v2→修正素案	関係市、関係機関、 環境事務所意見照会 ・素案v2 →修正素案
令和3年度 令和3年5月 6月 7月 7月～8月 9月 (11月)	・議会意見反映 ・答申案作成 【答申】 県民政策コメント (パブコメ) 意見募集 ・パブコメ意見、対応整理 ・改定計画作成 【計画策定】告示	審議会③開催 ・答申案→答申	常任 案件報告 ・項目出し 常任 審議② ・修正素案→答申案 常任 報告 ・パブコメ結果・反映 (常任○報告) ・前回議論反映	庁議報告 パブコメ ・県案作成