

## 「琵琶湖保全再生施策に関する計画」の策定経緯と今後の予定

### 経緯

#### 【法律・基本方針関係】

- ・平成27年9月28日 「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」公布、施行
- ・平成28年4月21日 「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」策定

#### 【県議会関係：琵琶湖保全再生対策特別委員会】

- ・平成28年5月、6月、7月、9月、10月（5回）

#### 【審議会関係：県環境審議会琵琶湖総合保全部会】

- ・平成28年6月、7月、9月（3回）

#### 【県内市町、NPO関係】

- ・県・市町琵琶湖保全再生計画検討会議（4月、7月、10月〈3回〉）
- ・平成28年6月～7月 市町、NPO、関係団体へ個別訪問して意見交換
- ・平成28年8月9日 滋賀県首長会議

#### 【関係地方公共団体関係（県内市町を除く）】

- ・平成28年9月 関係府縣市へ個別訪問して状況等説明

#### 【広報啓発関係】

- ・平成28年9月22日 関西広域連合委員琵琶湖視察
- ・平成28年10月8日 琵琶湖保全再生シンポジウム

#### 【協議会関係】

- ・平成28年11月15日 琵琶湖保全再生推進協議会

### 今後の予定

平成28年11月下旬	オープンミーティング
12月上旬	審議会からの答申 琵琶湖保全再生推進本部本部員会議（パブコメ案）
12月中旬	県議会・琵琶湖保全再生対策特別委員会（パブコメ案）
12月下旬～	パブリックコメント、市町・関係府縣市意見照会（法定）
平成29年2月	最終案作成（庁内、国、市町、関係府縣市等調整）
3月	県議会・琵琶湖保全再生対策特別委員会（最終案） 主務省庁への法定協議、計画決定・公表

※主務省庁とは各段階で随時調整