

令和5年度予防計画改定スケジュール

資料 6

日程	予防計画	連携協議会	連携協議会部会 3部会
令和5年 4月			
5月	5/26 国基本指針 提示	計画骨子案 検討・作成	
6月	計画骨子案 修正		
7月		7/6 第1回 (計画骨子、部会案)	第1回部会 (個別項目検討、協定案・目標値協議)
8月	個別項目 織り込み 素案作成		パート別に 集中的に検討 第2回部会 (前回検討状況反映、協定意向調査報告)
9月		9/11 第2回 (部会検討状況説明、 骨子→素案、協定意向調査報告)	
10月	計画原案 作成		
11月	計画原案 修正		パート別に 再検討 第3回部会 (計画原案、協定締結スケジュール報告)
12月	パブコメ 市町照会	12/21 第3回 (計画素案→計画原案、協定案等報告)	
令和6年 1月		パブリックコメント実施予定日 12/27~1/26	
2月	計画案 作成・説明		
3月	予防計画確定 大臣報告	第4回 (パブコメ結果報告・計画案 協定締結予定先報告)	パブコメ対応作成
4月	改定後 予防計画発効		

終了