

「人権に関する県民意識調査」スケジュール

	人権施策推進審議会	調査	(参考) 前回調査実績
7月	○12-6審議会 ・ 前回 (R3) 調査の概要説明 ・ 調査の実施時期、方法、対象者等の大枠の説明 ・ 調査実施に向けたスケジュール (案) の説明 等		
8月		● 調査概要 (案) の検討 (12-6審議会での委員意見を踏まえた検討) ● 設問項目 (案) の検討	● 調査概要 (案) の検討 (10-2審議会での委員意見を踏まえた検討) ● 設問項目 (案) の検討
9月			
10月			
11月	○13-1審議会 ・ 調査概要 (案) の検討 ・ 設問項目 (案) の検討 等	● 調査概要 (案) の検討 (13-1審議会での委員意見を踏まえた再検討) ● 設問項目 (案) の検討	● 調査概要 (案) の検討 (10-3審議会での委員意見を踏まえた再検討) ● 設問項目 (案) の検討
12月			
令和8年1月			
2月	○13-2審議会 ・ 調査概要の確定 ・ 調査票 (案) の検討 等		
3月		● 調査票 (案) の検討 (13-2審議会での委員意見を踏まえた再検討)	● 調査票 (案) の検討 (10-4審議会での委員意見を踏まえた再検討)
4月		● 庁内意見照会	
5月		● 調査票 (案) の検討 (庁内意見を踏まえた再検討)	
6月		● 入札公告 (6/8)	● 入札公告 (6/4)
7月	○13-3審議会 ・ 調査票の確定 ・ 調査実施前の最終報告	● 入札執行・委託業者決定 (7/3)	● 入札執行・委託業者決定 (7/1)
8月			
9月		● 調査票発送	● 調査票発送 (9/22)
10月		● 未回答者へ督促状発送 (2回実施) ● 調査票集計	● 督促状 (1回目) 発送 (10/5) ● 督促状 (2回目) 発送 (10/21)
11月	○13-4審議会 ・ 調査の進捗状況報告	● 調査報告書 (案) の作成 (~2月)	● 単純集計表 (11/19)
12月			● クロス集計表 (12/14)
令和9年1月			
2月	○13-5審議会 ・ 調査報告書 (案) の検討		● 調査報告書・概要版案作成 (2/21)
3月		● 知事への報告 ● 県議会への報告 ● 調査結果公表 (資料提供) ● 報告書の印刷・発送	● 知事への報告 (3/1) ● 県議会への報告 (3/9) ● 調査結果公表 (資料提供) (3/10) ● 報告書の発送 (3/10)