





平成 21 年度東近江圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会のスケジュール(案)

担当学会議	湖辺域 WG (琵琶湖浸水への対応)	水害に強い地域づくり計画 WG
【第 3 回】 6/30 開催 ・ 知恵、文化の収集発信方法 (聞き取り調査依頼) ・ 出前講座での説明内容  <ul style="list-style-type: none"> ・ 出前講座 2 集落 ・ 聞き取り調査 (各市町 2~4 集落) 【第 4 回】 11/18 ・ 知恵、文化の収集発信状況 ・ 出前講座試行結果	【第 1 回】 6/30 開催 ・ 家畜避難に対する現状と課題 の洗い出し (畜産課の資料を基に意見交換) 【第 2 回】 11/18 ・ 家畜避難に関する課題整理	 モデル地区の選定

11 月 26 日 第 2 回 東近江圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会

①上半期の検討状況報告

②下半期の検討内容承認 (水害に強い地域づくり計画策定の承認も含む)

 出前講座拡大 聞き取り調査の継続	【第 5 回】 12 月下旬 日野川、愛知川における避難判断 資料の検討 【第 6 回】 1 月下旬 日野川、愛知川における避難判断 資料の検討 出前講座マニュアルの検討	 WG 会議への住民参加依頼 【第 1 回】 12 月中旬 ・ はん濫源における現状と課題 ・ 今後の進め方 ・ 考えられる対応策 【第 2 回】 1 月中旬 ・ 現地視察 【第 3 回】 2 月中旬 ・ 対応策の検討 【第 4 回】 3 月中旬 ・ 計画原案とりまとめ
--	---	--

平成 22 年 4 月~5 月 第 3 回 東近江圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会

①下半期の検討状況報告

②平成 22 年度の検討内容承認