

新生美術館の検討に関するこれまでの経緯と今後の方針について

1. これまでの経緯

時 期	内 容
H23. 5～6	「美の滋賀」発信懇話会、「滋賀県立近代美術館機能・発信力強化検討委員会」、「近江の仏教美術等魅力発信検討委員会」、「アール・ブリュット発信検討委員会」の設置
H24. 2	各懇話会・検討委員会により、新生美術館の整備等の提案が盛り込まれた提案書・報告書がまとめられる
H24. 6	第1回新生美術館基本計画検討委員会開催(基本計画の策定に向けた検討が始まる)
H24. 6～11	「明日の美術館を作ろう」県民トーク実施(県内9カ所)
H24. 9	第2回新生美術館基本計画検討委員会開催(基本計画の検討案について議論)
H24. 10	基本計画の検討案を県議会や経済界等に示す
H24. 12	県議会において、施設整備について立地を含めてさらに検討する旨を説明
H25. 3	県議会において、立地・機能配置について、一体整備パターンの他に分館を設置するパターンについても検討する旨を説明
H25. 6	県議会において、A案(一体整備案)とB案(まちなか分館整備案)の概要を説明
H25. 7	新生美術館の整備に関する県政モニターヒアリング調査の実施(米原・大津)

2. 平成25年度の検討内容について(平成25年3月12日政策・土木交通常任委員会資料より)

(1) 検討にあたっての考え方

昨年10月に提示した新生美術館基本計画の検討案(参考資料)に対して、様々な意見があったことを踏まえ、引き続き検討を行う。

これまでの検討の経緯を踏まえ、新たな美術館の使命や機能、運営等については当該検討案を基本にするとともに、施設整備については下記を前提として、立地や機能配置の面で複数の選択肢を用意する。

<立地・機能配置検討の前提条件>

- ① 現在の県立近代美術館の施設について、老朽化や狭隘化に対応した増築・改修を行い、今後も活用する。
- ② 県立琵琶湖文化館の後継機能(展示室、収蔵庫等)は、近代美術館を増築・改修して配置する。
- ③ アール・ブリュットについて拠点機能を設置するとともに、若手をはじめ県内のアーティスト等の作品を扱う。
- ④ 各分野毎の常設展示と作品保管は同一の場所で行うことが望ましい。

(2) 立地・機能配置のパターン

新生美術館の全ての機能を現在の近代美術館の場所に配置する一体整備案(これまでの検討案)に追加して、近代美術館(本館)の他に美術館の一部の機能を担う分館を設置し、本館と分館で機能分担しながら、全体として「美の滋賀」の入口や拠点としての機能を果たす分館整備案を検討することとした。

3. 新生美術館基本計画検討懇話会について

(1) 懇話会の目的

前項の立地・機能配置の検討にあたっては、A案（一体整備案）とB案（まちなか分館設置案）を提示した上で、県民、関係者、議会等からの意見を踏まえ、県においてふさわしい案を選択し、基本計画に位置付けていくことを予定している。

その一環として、美術館に関する各分野の専門家や関係者等から、両案について多角的な視点からの評価や意見を得るために、新生美術館基本計画検討懇話会を設置する。

(2) 会議の概要

第1回

①日時：7月18日(木) 11:00～12:00 (10:00～11:00 現地視察)

②会場：県立近代美術館 ワークショップルーム

③主な内容

- ・施設整備検討場所の現地視察
- ・新生美術館に関する検討の経緯と今後の方針の確認
- ・立地・機能配置の案（A案・B案）の評価
→比較項目に基づいた、両案に対する評価、意見
→比較項目の追加・修正や、作成すべき資料についての提案

第2回

①日時：8月5日(月) 10:00～12:00

②会場：コラボしが21 大会議室（3階）

③主な内容

- ・立地・機能配置の案（A案・B案）の評価
→第1回懇話会での意見、県政モニターヒアリング調査結果、想定整備費用・利用者数等を踏まえた上で、改めて両案に対する評価を行う
※会議欠席委員には個別に聞き取り等を行う

4. 検討の進め方（スケジュール）

時期	実施事項	意見等の聞き取り
～8月	<ul style="list-style-type: none">・立地・機能配置に関する複数案の提示・各案に対する立地やマーケティングに関する調査・両案比較検討資料の作成	<ul style="list-style-type: none">・県政モニターヒアリング調査・第1回新生美術館基本計画検討懇話会 (7/18)・第2回新生美術館基本計画検討懇話会 (8/5)
9月～10月	<ul style="list-style-type: none">・基本計画素案作成	<ul style="list-style-type: none">・県民からの意見聴取・県民フォーラム・県民トーク・経済・文化・観光関係団体等による「連携推進会議」開催
11月	<ul style="list-style-type: none">・基本計画案作成	

※検討の進捗状況に応じて、常任委員会に報告

※平成25年内を目途に基本計画を策定