

第7期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定スケジュール

資料 4

2016年10月21日現在

| 年月 | 第6期計画期間の評価 | 将来水質予測シミュレーション | 流出水対策計画 | 環境審議会・計画策定手続き | 環境省等との協議 | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H28.4 | <ul style="list-style-type: none"> ・H27年度琵琶湖水質調査結果とりまとめ ・各課事業の進捗状況の集約・取りまとめ | <ul style="list-style-type: none"> ・難分解性有機物を考慮したTOCモデルの構築 ・各種データ入力 | <ul style="list-style-type: none"> ・流出水対策地区の取り組みとりまとめ | <ul style="list-style-type: none"> 4/21湖環推① | <ul style="list-style-type: none"> 5/23 京都府協議・第7期計画策定の進め方について | | | | | | | | |
| 5 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・現況水質の再現計算、パラメータ | | <ul style="list-style-type: none"> 7/20 【対策推進会議1】 | <ul style="list-style-type: none"> 6/2 【環境審議会(総会)】 ・諮問 ・湖沼計画の説明 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・第7期計画期間の事業検討 | <ul style="list-style-type: none"> 7/20 【対策推進会議1】 ・流出水対策地区の取り組みとりまとめ | <ul style="list-style-type: none"> 6/22 【環境審議会部会1】 ・H27水質結果報告 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・将来フレームデータの確定 | <ul style="list-style-type: none"> 9/14 【対策推進会議2】 ・流出水対策推進計画(案)の検討 | <ul style="list-style-type: none"> 8/23 湖環推 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・複数のシナリオに基づく水質予測シミュレーション計算 | <ul style="list-style-type: none"> 10/19 【対策推進会議3】 ・流出水対策推進計画(案)のとりまとめ | <ul style="list-style-type: none"> 8/25 【環境審議会部会2】 ・第6期の評価 ・第7期計画の方向性 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 10/21湖環推③ |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> 11/ 環境省協議② ・答申案について | <ul style="list-style-type: none"> 11/21 【環境審議会部会4】 ・答申案について | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | <ul style="list-style-type: none"> 11/ 環境審議会答申 | <ul style="list-style-type: none"> 11/ 環境省協議② ・答申案について | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 12/ 【常任委員会報告】 12/ ~1/ 県民政策コメント | <ul style="list-style-type: none"> 11/ 環境省協議② ・答申案について | | | | | | | |
| H29.1 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 市町・事業実施者の意見聴取 県修正案の作成 1/ 府県間協議 2/ 河川管理者協議 3/ 【常任委員会報告】 | <ul style="list-style-type: none"> 1/ 環境省協議③ ・担当者会議 ・計画案について | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 2/ 環境大臣協議 | <ul style="list-style-type: none"> 1/ 環境省協議③ ・担当者会議 ・計画案について | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 2/ 環境大臣協議 | <ul style="list-style-type: none"> 1/ 環境省協議③ ・担当者会議 ・計画案について | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 公害対策会議 | <ul style="list-style-type: none"> 1/ 環境省協議③ ・担当者会議 ・計画案について | | | | | | | | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 3/ 計画確定 | <ul style="list-style-type: none"> 1/ 環境省協議③ ・担当者会議 ・計画案について | | | | | | | | | |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 市町への通知・公表 3/ 【環境審議会部会5】 ・第7期計画策定の報告 | <ul style="list-style-type: none"> 1/ 環境省協議③ ・担当者会議 ・計画案について | | | | | | | |